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Abstrakt 
Práce seznamuje čtenáře nejprve s problematikou konferenčních systémů. Následně se věnuje 
teorii agilní metodiky SCRUM. Dále popisuje konkrétní projekt, který byl vyvíjen za 
dodrţování principů jiţ zmiňované metodiky. Celý proces vývoje pomocí agilní metodiky 
SCRUM je v poslední části podrobně vysvětlen formou případové studie. Výsledný systém a 
pouţitá metodika jsou také zhodnoceny pomocí konkrétních výsledků naměřených v průběhu 
vývoje a ostrého provozu. 
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Abstract 
This paper introduces reader with the issue of conference systems at first. Subsequently, the 
theory deals with the SCRUM Agile methodology. It also describes a specific project, which 
was developed in compliance with the principles already mentioned methodology. The whole 
process of development through the SCRUM Agile methodology has recently explained in 
detail through case studies. The resulting system and the methodology are assessed using the 
specific results obtained during the development and online running. 
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V dnešní době je neoddělitelnou součástí univerzit také publikační činnost. Tato činnost se 
postupně stala jedním z hlavních kritérií hodnocení kvality těchto univerzit. Vysoké školy dnes 
vedou své studenty k publikační činnosti, pořádání konferencí a vydávání sborníků. Zajištění 
těchto činností však není jednoduchá a vyţaduje spousty úsilí. Smyslem konferenčních systémů, 
kterým se věnuje tato práce, je podpora činností spojených s přípravou konferencí. Jedním 
z hlavních cílů této práce je vytvoření právě takového konferenčního systému. 
V posledních letech se také v oblasti řízení projektů hovoří o agilních metodikách. Upouští se 
tedy od tradičních metodik, jejichţ nedostatkem byla jejich sloţitost, malá nebo skoro ţádná 
flexibilita čímţ nestačily reagovat na změny poţadavků nebo na nové poţadavky a také byly 
nevhodné pro příliš malé týmy kvůli své robustní dokumentaci. Ani postupné vylepšování 
těchto metodik nedovedlo vymítit tyto nedostatky. Cílem této práce je mimo jiné také 
představení jedné vybrané agilní metodiky v oblasti vývoje software a její význam v oblasti 
projektového řízení. Agilní metodiky nejsou podrobné, dbají na rychlý vývoj, jsou iterativní, 
inkrementální a dbají na komunikaci nejen se zákazníkem ale také uvnitř vývojového týmu. 
Vycházejících metodik je v současné době velké mnoţství a stále vznikají nové a nové 
metodiky, které vyhovují konkrétnímu autorovi. Tyto nové metodiky většinou vycházejí z jiţ 
starších metodik a jsou pouze v některých částech buď upravené anebo kombinují více metodik 
zároveň. 
První část této diplomové práce podává ucelený obraz problematiky týkající se konferenčních 
systémů pomocí porovnání v dnešní době nejpouţívanějších konferenčních systémů. Dále bude 
popsána agilní metodika, konkrétně SCRUM, která byla vyuţita při vývoji reálného projektu – 
konferenčního systému, jeţ bude představen v kapitole následující. V poslední kapitole pak 
bude uvedena případová studie pouţití agilní metodiky SCRUM při vývoji konferenčního 




2 Konferenční systém 
S rozvojem internetu a nástupu webu se webová platforma ukázala jako vhodné místo pro vznik 
konferenčních systémů označovaných zkratkou CMS (Conference Management Systems). 
Konferenční systémy jsou webové aplikace, které ulehčují přípravu a organizaci vědeckých 
konferencí. 
Tak jako se vyvíjel internet a webové aplikace, tak se vyvíjely i CMS systémy od prvních 
systémů, které podporovaly pouze emailovou komunikaci mezi účastníky aţ po dnešní 
komplexní systémy, které pomáhají při všech aspektech přípravy a organizace vědecké 
konference. Nástup CMS systémů byl poměrně rychlý a uţ od poloviny devadesátých let tvoří 
neodmyslitelnou součást organizace vědeckých konferencí. Momentálně je na trhu dostatek 
CMS systémů ať uţ komerčních nebo volně dostupných bezplatných alternativ. 
Na konferenční systém nemusíme nahlíţet jen jako na systém, jehoţ pouţití vede jen k přípravě 
vědecké konference. Můţe být pouţit např. při vydávání vědeckého časopisu nebo při přípravě 
sborníků. Konferenční systémy jsou vlastně typem programů, které slouţí pro sběr 
elektronických dokumentů, které se uchovávají v elektronickém úloţišti. Dokumenty jsou 
následně vyhodnocovány. Je umoţněno vyhledávání a třídění dokumentů. V našem případě jsou 
tyto dokumenty články nebo konferenční příspěvky. 
2.1 Typické vlastnosti 
2.1.1 Uživatelské role 
Uţivatelské role, které v konferenčních systémech vystupují, se mohou lišit vzhledem 
k poskytované funkcionalitě programu. Většina z nich ale obsahuje základní role, které jsou 
následující. 
 Organizační skupina (Program Committee Chair) 
 Recenzenti (Program Committee Member) 
 Autoři příspěvků 
2.1.2 Fáze 
Inicializační fáze zahrnuje nastavení konferenčního systému organizátory. V této části 
organizátoři nastavují informace o konferenci nebo sborníku. Systémy umoţňují nastavení 
povolených témat konference, kterých se zaslané příspěvky musí týkat. Je to také část, ve které 
se nastavují hraniční termíny, které určují, do kdy je moţné přidávat příspěvky, čas na vykonání 
recenzí atd. Některé systémy umoţňují nastavení celkového vzhledu konferenčního systému, 
přidání konferenčního loga nebo změnu barev. 
Zaregistrovaní autoři v přispívající fázi zasílají své příspěvky. Registrace autorů vyţaduje 
většinou kromě jména a emailu i informace o pracovišti nebo odborné činnosti. Některé 
systémy přijímají nejdříve abstrakt příspěvku, na základě kterého se určí recenzent a aţ poté 
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samotný text příspěvku. Autor při kaţdém příspěvku určuje téma, kterého se příspěvek týká, 
abstrakt, klíčová slova nebo jiné vyţadované údaje. Podporované formáty bývají nejčastěji pdf, 
doc, docx, rtf. 
Recenzní fázi můţeme rozdělit na dvě části: výběr recenzentů a hodnocení příspěvků. Přiřazení 
vhodných recenzentů k zaslaným článkům je náročná část. Je důleţité, aby příspěvky hodnotili 
recenzenti, kteří jsou experty v dané oblasti, které se příspěvek týká. Recenzenti při registraci do 
konferenčního systému zadávají svou odbornou způsobilost a zároveň témata příspěvků, které 
by měli zájem recenzovat. Autoři při přidávání příspěvku zadávají témata příspěvku a abstrakt. 
Tyto informace se pouţívají při výběru recenzenta k příspěvku. Počet recenzentů k jednomu 
zaslanému článku bývá většinou pěvně daný a většinou se jedná o dva aţ čtyři recenzenty. Při 
výběru recenzenta je důleţité vyhnout se střetu zájmů mezi recenzenty a autory. Nejzákladnější 
jsou tyto dva konflikty. 
 Autoři mohou zasílat příspěvky do konference, ve které zároveň vystupují jako 
recenzenti 
 Příspěvek můţe mít více autorů, čímţ se zvyšuje moţnost výskytu prvního konfliktu 
Po přiřazení recenzentů k jednotlivým příspěvkům můţe začít samotné hodnocení příspěvků. 
Jednotlivé konference nebo redakční rady ţurnálů mají často přesná pravidla a konferenční 
systémy umoţňují některé tyto pravidla aplikovat. Konferenční systémy poskytují formuláře, 
které recenzent na základě odborného zhodnocení vyplní. Nejjednodušší formuláře umoţňují 
hodnotit příspěvek celkovou známkou podobně jako ve škole. Pokročilejší formuláře umoţňují 
hodnocení jednotlivých konkrétních okruhů příspěvku. Příspěvek vţdy zhodnotí vícero 
recenzentů. Recenzent má i moţnost textového vyjádření k příspěvku v podobě komentáře. 
Autoři schválených příspěvků posílají jejich finální verze, upravené podle námitek recenzentů. 
Formát konečného příspěvku můţe být předepsaný podle publikačních pravidel jednotlivých 
sborníků. Na konci této fáze nastává buď samotná konference, nebo publikace schválených 
příspěvků. 
2.2 Moderní trendy 
Jednou z nejkomplikovanějších a zároveň nejdůleţitějších částí přípravy kvalitní konference je 
způsob přidělování zaslaných článků konkrétním recenzentům. V současnosti se tato fáze 
povaţuje za úzké hrdlo konferenčních systémů. Táto činnost je časově náročná protoţe je 
většinou vykonávaná ručně na základě preferencí recenzentů a podle jejich oboru působnosti. 
Do úvahy se musí brát i moţné konflikty zájmů a při velkém počtu příspěvků a recenzentů je 
situace velmi sloţitá. Momentálně vývoj konferenčních systémů směruje k odstranění těchto 
časově náročných částí snahou o zautomatizování procesů pomocí znalosti umělé inteligence. 
Jedním z projektů snaţících se o odstranění tohoto problému konferenčních systémů je projekt 
GRAPE (Global Review Assignment Processing Engine). GRAPE se snaţí o eliminaci ručního 
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přidělování recenzenta k článkům, případně dovoluje ruční přidělování v nejasné situaci nebo 
při výskytu konfliktu. Více informací lze dohledat v [1]. 
2.3 Současné konferenční systémy 
Nyní budou uvedeny v současné době nejspíše nejpouţívanější systémy pro správu konferencí, 
které lze vyhledat na internetu a vyuţít jejich sluţeb. Představeny budou systémy: Open 
Conference Systems (dále jiţ jen jako OCS), EasyChair, OpenConf a Conference Review 
Systém (dále jiţ jen jako CRS). Samozřejmě existují i další řešení, která jsou dostupná na 
internetu například: Conference Online-Management Systém (COMS), Confious nebo 
ConfTool. 
2.3.1 Open Conference Systems 
OCS je bezplatný webový publikační nástroj, který vytvoří kompletní webové prezentace pro 
vědecké konference. Mimo jiné umoţňuje vytvořit webové stránky konference, uspořádávat a 
zasílat výzvy k nahrávání dokumentů do systému, elektronicky přijímat články a abstrakty 
článků, upravovat autorům své práce, registraci a následnou správu účastníků, integrovat post-
konferenční on-line rozhovory. Jedná se o PHP webovou aplikaci vyuţívající SŘBD buď 
MySQL nebo PostgreSQL a jako server vyuţívá Apache nebo Mirosoft IIS. Tento systém je 
tedy moţné pouţít na libovolném operačním systému, který podporuje výše zmíněné aplikace. 
Jelikoţ se jedná o volně staţitelný software, je zde moţnost libovolné modifikace podle GNU 
licence. S tím také souvisí fakt, ţe tato aplikace funguje bez jakékoliv záruky. V současnosti je 
moţnost vyzkoušení druhé verze této aplikace. Na oficiálních stránkách je také uţivatelská 
podpora, kde je moţnost dohledat se rady s případnými potíţemi. Od roku 2009 do dnešního 
dne pouţívá tento systém jiţ přes 1200 uţivatelů. OCS je také vícejazyčný systém, který 
umoţňuje publikovat konference v různých jazycích. Na podpoře pro další jazyky se podílí 
komunita kolem OCS. Tento systém umoţňuje nejen konference publikovat v různých jazycích, 
ale také poskytuje vícejazyčnou podporu, takţe je moţné mít konference zveřejněny ve dvou 
nebo dokonce třech jazycích. Tento systém v současnosti podporuje 11 světových jazyků, avšak 
čeština se mezi nimi zatím nevyskytuje. Více informací o systému naleznete na [2]. 
2.3.2 EasyChair 
Jedná se o bezplatný systém pro správu konferencí, který je flexibilní, jednoduchý k pouţití a 
má mnoho funkcí, které ho dělají přizpůsobivý na různé modely konferencí. V této chvíli je to 
pravděpodobně nejpouţívanější systém pro správu konferencí. Systém byl navrţen tak aby 
pomáhal správcům konferencí vypořádat se, se sloţitým procesem rozhodování o článcích. 
Aktuální verze umoţňuje například monitorování a řízení programového výboru, sofistikované 
a flexibilní řešení konfliktů zájmu přihlášených členů a recenzentů, automatické zasílání článku, 
seznam nejnovějších událostí, předloţení hodnocení, zasílání e-mailů autorům, recenzentům a 
členům konference, on-line diskuze o článcích, automatickou přípravu sborníku a řadu dalších 
funkcí. Tento systém je připraven být flexibilní, aby se přizpůsobil danému projektu. Více 
informací o systému naleznete na [3]. Pomocí tohoto software bylo jiţ uskutečněno přes 8800 
konferencí, coţ je jistě velice vysoký počet a jednotlivé konference si můţete prohlédnout na 
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oficiálních stránkách software. Tento systém se neinstaluje přímo na server daného pořadatele, 
jelikoţ veškerá logika se děje přímo v oficiálním systému. Všechny konference jsou tedy 
centralizované přímo u výrobce. 
2.3.3 OpenConf 
Tento systém je další volně dostupných systémů na internetu avšak pouze v komunitní edici 
podléhající vlastní licenci. V aplikaci se dočkáte funkcí, jako jsou online recenzování článků, 
emailová upozornění, zabezpečení pomocí CAPTCHA při zasílání článků, vícejazyčnou 
podporu. Jedná se o systém naprogramovaný ve skriptovacím jazyce PHP za pouţití MySQL 
databázového systému. Systém je moţné nainstalovat si buď na svůj vlastní server, nebo vyuţít 
moţnosti pouţít server od výrobců avšak tato moţnost jiţ není zadarmo. Dále se zde nachází 
edice professional, která nabízí navíc například vlastní server, technickou podporu, online 
programy, diskuzi komise, více typů zaslání článku atd. Na oficiálních stránkách projektu je 
moţnost vyzkoušet si online demonstrativní verzi tohoto systému. I tento systém je hojně 
pouţívaný a počet konferencí a různých jiných událostí, které se pomocí tohoto software dají 
evidovat, přesáhl tisícových hodnot. OpenConf je pouţívaný po celém světě minimálně v 90 
zemích. Co se týká více jazyčné podpory, je systém přeloţen plně do angličtiny a americké 
angličtiny. Dále se pracuje na zjednodušené čínštině, francouzštině a připravuje se portugalština 
a španělština. Více informací o systému naleznete na [4]. V češtině tedy tento systém není a asi 
ani v blízké době nebude. 
2.3.4 Conference Review System 
CRS poskytuje komplexní online zasílací a hodnotící systém jak pro akademické tak i pro 
odborné konference. CRS umoţňuje uţivatelům, aby předloţila doklady pouze prostřednictvím 
webového prohlíţeče, zefektivňuje celý recenzní proces, a poskytuje plnou podporu pro správu 
konference. Více informací o systému naleznete na [5]. Tato aplikace opět vyuţívá toho, ţe se 
veškerá agenda, která souvisí se správou konference, nachází a spravuje na serveru výrobce 
tohoto systému. Jde tedy opět o centralizovaný software, který se neinstaluje na server 
uţivatele. Jedná se o aplikaci vyuţívající technologií ASP. Jednotliví uţivatelé se zaregistrují do 
systému a zasílají články k dané konferenci, kterou vytvořil správce konference. Tento systém 
nepřináší nic nového, co by jiţ nebylo zmíněno u systémů, které jsme si popsali dříve a i přes to 
není tento systém zdarma. Zdarma je pouze moţnost vyuţít tento systém na 30 dní na ozkoušení 
nebo pouţít online demo verze projektu. Cena systému se také jistě odvíjí od faktu, ţe 
technologie ASP je od firmy Microsoft. Nicméně klasické ASP jiţ není tolik vyuţívané a cena 
499$ je velice vysoká, kdyţ bereme v úvahu, ţe existují bezplatné alternativy, které i 
v profesionální verzi stojí polovinu ceny v porovnání s tímto systémem. 
2.4 Porovnání současných systémů 
Tabulka 1uvádí všechny zmíněné systémy a ke kaţdému z nich je uveden seznam základní 
funkcionality a informace, jestli daný systém tuto funkcionalitu podporuje. Symbol „?“ 













Cena FREE FREE FREE 250$ 499$ 
Online Demo ANO NE NE ANO ANO 
Podpora ANO ANO NE ANO ANO 
Lokalizace V přípravě NE NE NE NE 
Vlastní instalace na 
server 
ANO NE ANO ANO NE 
Hosting u dané 
společnosti 
ANO ANO NE ANO ANO 
Podpora emailových 
zpráv 
ANO ANO ANO ANO ANO 
Automatické 
přidělení recenzentů 
NE ANO ANO ANO NE 
Programovací jazyk PHP CGI PHP PHP ASP 
Databáze MySQL ? MySQL MySQL MSSQL 
Tabulka 1: Srovnání současných konferenčních systémů 
Z tabulky je zřejmé, ţe jako asi nejpřijatelnější systém se jeví OCS, který je zcela zdarma, lze si 
jej vyzkoušet, má silnou podporu, chystá se česká lokalizace a systém lze nainstalovat na vlastní 
server nebo lze vyuţít sluţby u společnosti vyvíjející tento systém, které však není zdarma a je 
tedy potřeba za ni zaplatit. Neplatí se však za systém jako takový ale pouze za pronájem 
prostoru na cizím serveru. Jediným kritériem, které tento systém nepodporuje je automatické 




Scrum je relativně nová metoda agilního programování, která menším týmům dovoluje v 
krátkých iteracích vyvíjet produkty s dobře odhadnutelnou cenou a podle zákazníkových 
poţadavků. Další informace naleznete na [7]. Této metodice bude věnována celá kapitola 
z důvodu pouţití této metodologie v případové studii v další kapitole této práce. V metodice 
Scrum se nachází hodně odborných názvů, a jelikoţ neexistují jejich doslovné překlady 
v češtině, budou zde pouţívány jejich pravé anglické názvy. Základní pojmy budou vysvětleny 
v následující podkapitole. Metodika byla představena Kenem Schwaberem a Mikem Beedlem 
v roce 2002. Tato metodika se přirovnává ke hře rugby, kde výraz scrum (mlýn) znamená 
skrumáţ hráčů, kteří se snaţí společnou týmovou silou dostat míč za čáru. V našem případě tedy 
společnou silou v týmu dotáhnout projekt do zdárného konce. Stejně tak jako ve sportu, se 
zaměřuje tato metodika na nečekané události a snaţí se tedy rychle reagovat na případné změny 
nebo nenadálé situace. V této metodice se například od Extrémního Programování nebo Test-
Driven Development zabýváme spíše organizačními a manaţerskými aspekty vývoje software, 
neţ psaním samotného programového kódu. Při Scrumu je uţitečná (není to bezpodmínečně 
nutné, ale tento postup patří k oblíbeným) přítomnost zákazníka při vývoji. Další informace o 
této problematice lze nalézt na [8]. Pak se zákazník účastní diskuzí o vývoji, odpovídá průběţně 
na otázky a pomáhá tak vyvíjet skutečně uţitečný produkt vyrobený na míru zákazníkovi. 
3.1 Pojmy 
V této metodice se dostáváme do konfrontace se spousty nových termínů a je proto potřeba si 
nejprve tyto pojmy představit a vysvětlit. Zde se tedy nachází seznam stěţejních pojmů.  
3.1.1 Scrum 
Jedná se o kratší druh iterace, která trvá pouze jeden den. Na začátku kaţdého Scrumu je 
uspořádán tzv. Scrum Meeting, který bude popsán později. Pomocí jednodenních iterací jsou 
vývojový tým i ostatní zúčastněné role neustále informovány jak probíhá vývoj a je tedy velice 
rychle moţné řešit případné problémy. 
3.1.2 Sprint 
Je delší iterace, která trvá přibliţně od 14 dní do jednoho měsíce a počet jednotlivých sprintů 
závisí na velikosti projektu. Doporučuje se mezi třemi aţ osmi sprinty. Na začátku kaţdého 
sprintu, je plánovací schůzka, na které se všichni zúčastnění dohodnou, co se v rámci tohoto 
sprintu udělá a vytvoří se tzv. Sprint Backlog. Po dokončení sprintu je opět schůzka, na které si 
všichni popovídají o tom, co vše se stihlo, co se nestihlo vypracovat, kde byly problémy a jestli 
se přišlo na nějaké nové poţadavky. Více se lze dočíst na [9]. 
3.1.3 Plánovací poker 
Je taková zajímavost jak odhadovat pracnost poloţek v Product Backlogu. Jedná se o produkt 
Planning Poker, tedy pokerové karty, které obsahují čas úkolu. Autor si všiml, ţe klasické 
postupné dotazování jednotlivých členů týmu nejen ţe ovlivňuje ty ostatní, ale někteří nemusí 
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ani zapojit svůj mozek, pouze zopakují předchozího kolegu. Pomocí karet, kdy kaţdý musí 
vybrat odhadovaný čas nezávisle na ostatních, nejen ţe donutí všechny popřemýšlet, ale 
neovlivňují se ani mezi sebou. Odhalí se tím pádem případné velké rozdíly v odhadech, o 
kterých se můţe dále diskutovat a odhalit skryté problémy.  
Nachází se zde i speciální karty s nulou, coţ znamená buďto hotový nebo velmi jednoduchý 
úkol, a symbol kafíčka znamená jednoduše „jsem unavený, chce to pauzu". Tímto jednoduchým 
způsobem můţe i kaţdodenní porada vývojářů být celkem zábavná a co víc – úspěšnější. Více 
na [7]. 
3.1.4 Release 
Celý výsledný produkt lze rozdělit do několika částí neboli releasů. U menších projektů není 
toto rozdělení na releasy potřeba ale například u projektů, které trvají například rok a více, je 
dobré dodat zákazníkovi například po jednom čtvrtletí alespoň první verzi finálního produktu 
s jiţ hotovými funkcemi. 
3.2 Role 
Ve Scrumu figurují dvě skupiny tzv. Pigs a Chickens. Toto rozdělení vyplývá z povídky o 
praseti a kuřeti. Rozdíl mezi prasetem a kuřetem na projektu, do kterého vkládá prase maso a 
kuře vejce je v tom, ţe prase je „zapojeno”, zatímco kuřete se problém „pouze týká”. Proto je i 
ve Scrumu zvykem rozdělovat zúčastněné osoby do těchto skupin. Následují „Pigs“ role. 
3.2.1 Vlastník produktu (Product owner)  
Osoba, která zodpovídá za priority, za to, co se bude v příštím sprintu implementovat a určuje 
implementační detaily. Tato osoba je na rozhraní mezi zákazníkem a dodavatelem. Hlavní 
odpovědností je Product Backlog a také to, ţe aktuální backlog bude pro všechny zúčastněné 
dostupný. 
3.2.2 Scrum master 
Není to teamleader v klasickém slova smyslu, ale pracuje jako mezičlánek mezi týmem a 
jakýmkoli rušivým elementem zvenku. Řídí vývojáře, ale zároveň odstraňuje veškeré překáţky, 
které brání programátorům ve vývoji. Mezi to patří například zajištění dostatečně silných strojů 
pro vývoj nebo také platné licence k placenému software. Je odpovědný také za to, ţe proces 
vývoje probíhá v souladu s pravidly a praktikami metodiky Scrum. Není přípustné aby Scrum 
Master byl v jedné chvíli zároveň programátor, jelikoţ by nebyl schopen zajistit programátorům 
odstraňování překáţek. Ve většině případů se v této roli nachází Project Manager. Další 
informace naleznete na [10]. 
3.2.3 Scrum tým  
V této skupině se nachází vývojáři, kteří pracují na vyhotovení jednotlivých poloţek z Product 
Backlogu. Členové týmu ovšem musí dělat i další činnosti jako je výběr jednotlivých poloţek 
z Product Backlogu a jejich následné zapsání do Sprint Backlogu. Také musí rozhodnout o 
pracnosti dané poloţky a učinit odhad pracnosti aby mohl být sestaven konečný plán sprintu. 
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3.2.4 Manažeři 
Jsou jiţ v roli Chickens. Osoby, které pomáhají nastavit prostředí. Mají na starosti konečná 
rozhodnutí o projektu a uzavírají smlouvy se zákazníkem. Podílejí se také na sestavování 
poţadavků a cílů projektu i jednotlivých fází projektu. 
3.2.5 Stakeholdeří 
Tyto osoby jsou také Chickens. Mezi tyto osoby patří uţivatelé, zákazník ale třeba i testeři. 
Podílejí se hlavně na sestavení Product Backlogu, jelikoţ právě oni nakonec budou s výsledným 
produktem pracovat a proto právě oni by měli mít nejvíce připomínek a nápadů. 
3.3 Artefakty 
3.3.1 Product Backlog 
Nejdůleţitější dokument celé této metodiky. Do tohoto dokumentu se zapisují jednotlivé 
poloţky, které by měl výsledný produkt obsahovat. V dokumentu se tedy nachází slovní popis 
poţadavků a také priorita poţadavků, kterou určuje zákazník. Product Backlog by měl být co 
nejvíce přehledný a přístupný pro všechny role. Do Product Backlogu se průběţně poloţky 
přidávají, modifikují a odstraňují. O tento dokument se stará Product Owner a vývojový tým 
pak z něj vybírá jednotlivé poloţky, které budou ve Sprint Backlogu. 
3.3.2 Sprint Backlog 
Kaţdý Sprint Backlog si bere určitý počet funkcí definovaných v Product Backlogu, které 
rozděluje na konkrétní úkoly pro konkrétní členy týmu. Právě členové týmu samotní pak 
odhadují, jak dlouho jim splnění přiděleného úkolu zabere. Výsledný Sprint Backlog nám tak 
dává informaci o tom, jaké funkce budou do nového produktu po skončení Sprintu přidány, kdo 
bude mít na starosti jakou část projektu, a hlavně, kolik práce daný Sprint zabere. 
3.3.3 Burn-down chart 
Sprint přichází s tzv. Burn-down grafem, coţ je zcela nový přístup ke grafickému znázornění 
časové náročnosti projektu. Ten na ose X zobrazuje celkový počet dní zbývajících do konce 
Sprintu a na ose Y ukazuje celkový počet práce zbývající do splnění všech úkolů v daném 
Sprintu. Úsečka spojující body se souřadnicemi [Celkem zbývajících hodin, 0 dnů] a [0 
zbývajících hodin, celkový počet dnů] se nazývá Ideal burn-down a ukazuje hypotetický ideální 
průběh prací pro splnění příslušného termínu. Kromě ní je na grafu zobrazena také křivka 
skutečného počtu zbývajících hodin, která se odvozuje od celkového součtu zbývajících hodin 
pro splnění jednotlivých úkolů v daný den. Tento počet se přitom můţe i zvyšovat, a to tehdy, 
kdy došlo například ke špatnému odhadu pracnosti některého z úkolů. Pokud se tato křivka 
nachází pod křivkou Ideal Burn-down, je projekt v předstihu, pokud nad ní, má projekt 
zpoţdění. Výhodou tohoto grafického znázornění je přitom fakt, ţe kaţdý den lze křivku 
skutečného počtu zbývajících hodin proloţit regresní křivkou, která nám ukáţe, jak si na tom 
aktuálně stojíme v porovnání s vytyčeným datem dokončení. V případě, kdy tak Burn-down 
chart indikuje několik dní po sobě zpoţdění, má projektový manaţer moţnost analyzovat 
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nejkritičtější (tj. nejdéle trvající) úkoly a přidělit k nim další členy týmu, aby se zpoţdění začalo 
včas dohánět. Více o této problematice naleznete v [11]. 
3.4 Scrum schůzky 
Důleţitou součástí agilního projektového managementu metodou Scrum jsou také tzv. Scrum 
meetingy. Ty mají především tři úkoly – včas rozpoznat začínající problémy, ověřit si 
pochopení přidělených úkolů u jednotlivých členů týmu a v neposlední řadě také zlepšit osobní 
nasazení jednotlivých členů týmu v jim přidělených úkolech. 
3.4.1 Daily Scrum Meeting  
Daily Scrum, který probíhá na začátku kaţdého dne a trvá 15 aţ 30 minut, během kterých kaţdý 
člen týmu stručně představí, co dělal včera, co bude dělat dnes, a zda se nevyskytly nějaké 
problémy, které by mohly ohrozit splnění jemu přiděleného úkolu. U náročnějších projektů s 
větším mnoţstvím týmů pak následuje také Scrum of Scrums, kde se jednotlivé týmy zaměřující 
na to samé, ale tentokrát jen u úkolů, které se týkají (potaţmo ovlivňují činnost) více týmů 
zároveň. 
3.4.2 Sprint Planning Meeting 
Zde dochází k jiţ zmíněnému rozpadu Product Backlogu na jednotlivé úkoly pro daný Sprint. 
Rozdělování úkolů mezi členy týmu přitom můţe probíhat jak direktivně, tak demokraticky. 
Během tohoto prvního meetingu, který by měl trvat maximálně osm hodin, se také (po rozdělení 
úkolů) dospěje k celkové časové náročnosti daného Sprintu, na základě čehoţ můţe projektový 
manaţer provést také relativně přesnou cenovou kalkulaci. V rámci úplně prvního Sprint 
Planning Meetingu také proběhne za účasti Product Ownera rozpad Product Backlogu na 
jednotlivé Release Backlogy. 
3.4.3 Sprint Review Meeting 
Sprint Review Meeting je setkání, kde se shrne vše, co v daném Sprintu bylo a nebylo 
dokončeno a proběhne prezentace hotového funkčního celku zákazníkovi/zadavateli. Tento 
meeting by měl trvat maximálně 4 hodiny. 
3.4.4 Sprint Retrospective 
Je schůzka, které se zúčastní všichni členové týmu včetně projektového manaţera. Toto setkání 
by přitom mělo přinést odpovědi na otázky, jak probíhal právě dokončený Sprint, kdo při něm 
pracoval dobře a co by šlo v příštím Sprintu zlepšit. Délka této schůzky by neměla přesáhnout 
tři hodiny. 
3.5 Fáze vývoje 
3.5.1 Předehra 
V této úvodní fázi celého procesu se jako první začne vytvářet Product Backlog. Na tvorbě 




Toto je hlavní část celé metodiky Scrum a právě zde je produkt vytvářen. Tato fáze se dělí do 
tzv. sprintů, kterých se doporučuje obvykle 3-8 a kaţdý z nich trvá 14 dní aţ jeden měsíc. 
V kaţdém ze sprintů se pak implementují funkce vypsané ve Sprint Backlogu, který je vlastně 
částí Product Backlogu. Po kaţdé iteraci je pak moţné prezentovat zákazníkovi výsledek 
sprintu. Veškerý vývoj je tedy soustředěn v této fázi. 
3.5.3 Dohra 
Do této poslední fáze se dostáváme v momentě, kdy jsou vypracovány všechny poloţky z 
Product Backlogu a zákazník jiţ nemá ţádné další poţadavky. Proběhne poslední release 
produktu a ten se předá zákazníkovi a otestuje. Aţ v této fázi je také tvořena dokumentace, coţ 
je jistě rozdíl oproti jiným metodikám jelikoţ ve Scrum není na dokumentaci kladen takový 
důraz jako v metodikách jiných. Více naleznete na [12]. 
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4 Systém RTT 
Tato kapitola se zaměřuje na vyvíjený systém a mapuje jeho poţadavky na funkčnost. V závěru 
budou představeny reálné výstupy systému a statistiky. 
4.1 Ukázkový projekt 
Cílem tohoto ilustračního projektu je realizace konferenčního systému, jejichţ specifika byla 
popsána v druhé kapitole. Jde o systém, který je vytvořen na základě reálného zadání. 
Zadavatelem je Katedra telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechniky a informatiky na 
Vysoké škole báňské - Technické univerzitě (dále jiţ jen jako zadavatel). Katedra je jednou z 3 
kateder v České republice poskytující vysokoškolské vzdělání v oboru telekomunikační 
techniky. Jelikoţ se zadavatel zabývá výzkumnými činnostmi, je zde potřeba zavést systém, 
který pomůţe se správou a evidencí chystaných odborných konferencí na půdě zadavatele.  
Vzhledem k tomu, ţe cílem této části práce není podrobná analýza projektu, ale přiblíţení a 
popis výsledného systému, jsou tyto analýzy pokrývající celý vývojový proces projektu 
obsahem přílohy. 
4.2 Specifikace požadavků 
4.2.1 Funkční požadavky 
4.2.1.1 Proč nový systém? 
Přehled známých konferenčních systémů, které byly uvedeny v druhé kapitole, ukazuje, ţe na 
trhu je dostatek konferenčních systémů, ze kterých si potenciální zákazník můţe vybrat, i kdyţ 
tento výběr nemusí být zrovna jednoduchý. Nastává otázka, proč pro výše zmíněný vyvíjený 
systém nebylo pouţito stávající řešení. Ať uţ jako hotový produkt, nebo na míru pro naše 
potřeby upravený systém, pokud to licence konkrétního systému dovoluje. Výhody pro nasazení 
jiţ hotového a odladěného řešení jsou poměrně jasné, níţe jsou uvedeny ty nejdůleţitější. 
 Stávající řešení jsou skutečně pouţívaná a odladěná 
 Existuje podpora a dokumentace 
 Nástroje jsou komplexní s mnoţstvím funkcionality 
 Niţší nebo dokonce nulová cena 
 Časová úspora a moţnost okamţitého nasazení 
I přes tyto jasné fakty jsme se rozhodli vytvořit úplně nový systém. Ani jeden z konferenčních 
systému nesplňoval všechny naše poţadavky. Doposud na katedře neexistuje ţádný konferenčně 
informační systém. Systémy, které existují a jsou dostupné na internetu, nejsou podle představ 
zadavatele. Navíc zadavatel chce systém svůj, který můţe dál vyvíjet a upravovat. Evidence by 
jinak musela být vedena ručně a to není z důvodu velikosti dat vhodné a nabízí se automatizace 
v podobě vytvoření informačního systému. Většina konferenčních systémů je sloţitá a po 
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vstupu do systému uţivatel často vidí mnoho voleb a přeplněných menu. Při přidávání nebo 
recenzování článku musí uţivatel vyplnit velké mnoţství formulářů a dalších údajů. I kdyţ jsou 
dostupné spousty programů, ne všechny jsou pouţitelné a hodně organizací vyvíjí a spravuje 
svůj vlastní systém. Cílem je vytvoření jednoduchého a pouţitelného systému, který dělá přesně 
to, co potřebujeme a nic navíc. Další důvody, které nás vedly k vytvoření nového konferenčního 
systému, jsou následující. 
 Lokalizace – drtivá většina stávajících řešení nejsou lokalizovaná do českého jazyka. 
Většina systémů komunikuje s uţivatelem v anglickém jazyce. Lokalizace byla jedním 
z poţadavků na systém (aspoň v počátku, později při vývoji byla nakonec lokalizace 
odstraněna). Většina systémů nemá jazykové texty uloţené v samostatném soboru. 
Překlad systému byl pak velmi sloţitý a časově náročný, jelikoţ by se všechny textové 
řetězce musely hledat ve zdrojových kódech. 
 Poţadavkem je také to, aby mohla být aplikace nainstalovaná na serveru zákazníka. 
Nepředpokládá se vyuţití placené sluţby některé ze společností poskytující webový 
prostor. 
 Jedním z důleţitých a ve své podstatě paradoxním nedostatkem, je komplexnost 
nabízených konferenčních systémů. Podporují veliké mnoţství úloh a jsou schopné 
spravovat velké světové konference. Systémy většinou nejsou modifikovatelné takovým 
způsobem, ţe bychom si mohli nastavit poţadované vlastnosti. 
 Zadavatel má jasné představy o poţadované funkcionalitě konferenčního systému, coţ 
umoţňuje vytvořit systém přímo na míru jeho zadání. 
Více informací lze najít v [1]. 
4.2.1.2 K čemu má systém sloužit? 
Informační systém má slouţit v administraci chystaných konferencí, které se uskuteční v rámci 
školy. Je tedy potřeba vést potřebné evidence: uţivatelů, článků, recenzí, termínů, výborů 
konferencí, programů, poplatků, ubytování, dopravy a dalších poloţek. Zhotovitel navrhne jak 
systém, tak i grafický vzhled systému a zvolí si programovací jazyk a technologie, které k jeho 
tvorbě pouţije. Celý systém bude zajišťovat kompletní sluţby od registrací na konferenci, 
zasílání abstraktů, článků, recenzí aţ po moţnosti ubytování v hotelu. Celý systém poté nasadí 
na vybraný školní server a uvede do provozu. Registrací se daný účastník bude moci přihlásit do 
konference, kde bude moţnost zasílání příspěvků, vybrání si dnů, kdy se zúčastní konference, 
platba za účast, případně pokud bude vybrán, bude provádět recenze dle mezinárodních 
standardů jako je IEEE, SPIE, OSA a abstraktů na konferenci. Účastník konference bude pak 
moci v systému editovat a nahrávat příspěvky. Hlavní pořadatel konference poté přidělí k 
jednotlivým příspěvkům recenzenty, kterým dojde automaticky na jejich zaregistrovaný 
emailový kontakt zpráva o ţádosti provedení recenze. Daný recenzent pak provede recenzování 
daného článku přímo v systému. Dále pro přehledný soupis a počet lidí nutných k dopravení se 
na místo konání, bude vytvořeno místo, kde účastnici definují způsob dopravy a pokud bude 
třeba, budou moci vyuţít autobusu školy, a bude se automaticky upravovat počet volných míst v 
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autobusu a rezervace míst podle přihlášení se způsobem „kdo dříve se přihlásí, má přednost". 
Rovněţ bude v systému konferencí záloţka pro ekonomickou část, kde účastník dostane 
informaci, kolik jej bude stát konference, za zaslání článku, přihlášení do konference apod. To 
znamená vloţné za příspěvek, ubytování, dopravu a další dodatečné sluţby. 
4.2.1.3 Kdo bude se systémem pracovat? 
S informačním systémem budou pracovat běţně uţivatelé, kteří se na konferenci přihlásí a 
autoři, kteří pošlou k prezentování svůj příspěvek. Dále zde budou vystupovat recenzenti, kteří 
budou administrátorem nebo správcem recenzí vybráni k tomu, aby ohodnotili zaslaný 
příspěvek. K administraci a konfiguraci konference se zde bude vyskytovat administrátor. 
4.2.2 Vstupy do systému 
 Příspěvky 
Uţivatel spravuje své příspěvky a má moţnost s nimi dále pracovat. Správce můţe spravovat 
příspěvky všech uţivatelů a nastavovat jim stav příspěvku. V závislosti na vyhodnocení systému 
recenzí nastavuje systém stav danému příspěvku. 
 Uživatelé 
Spravovat uţivatele můţe pouze administrátor. Můţe vytvářet nové, odstraňovat, upravovat a 
nastavit role v jakých v systému vystupují. Při registraci uţivatel vloţí informace o své osobě. 
Systém mu automaticky nastaví roli obyčejného uţivatele. Pomocí rolí dále evidujeme, zda je 
uţivatel správcem či ne. 
 Konference 
Budeme evidovat vytvořené konference a u nich hlavně jestli se jedná o aktivní konferenci, po 
jejímţ aktivování se přizpůsobí celkový vzhled a nastavení systému.  
 Témata konference 
Je potřeba evidovat témata kaţdé konference. Podle témat konference se pak budou řadit 
články. Autor článku při zasílání článku musí vţdy vyplnit, do jakého tématu chce článek 
zařadit. 
 Webové stránky konference 
Kaţdá konference má k dispozici své vlastní webové stránky. V těchto stránkách jsou uloţeny 
všechny nezbytné informace o konferenci. 
 Termíny konference 
Administrátor potřebuje evidovat termíny kaţdé konference a nastavit tyto termíny tak aby 
systém mohl například automaticky zastavit přijímání článků nebo registrací do konferencí. 
25 
 Přihlášení ke konferencím 
Pro správce systému je nutné, aby měl seznam všech přihlášení ke konané konferenci. Uţivatel 
se automaticky přihlašuje ke konferenci při registraci ke konferenci, která je právě nastavena 
jako aktivní. 
 Možnosti dopravy na konferenci 
Na kaţdou konferenci budou moci být různé moţnosti dopravy. Pouze jedna moţnost však bude 
moci být nastavena k odpočítávání volných míst například v autobuse. Tato sekce je přístupná 
pouze administrátorovi systému. 
 Recenze článků 
Jelikoţ recenze jsou jedním z hlavních poţadavků na systém, je zřejmé, ţe budou evidovány. 
Recenze přiděluje správce tím, ţe vybírá jednotlivé recenzenty a přiděluje jim články. 
 Sborníky článků 
Kaţdá konference má sborník článků, které se nakonec presentovaly na reálné konferenci. 
Budeme tedy evidovat články, které byly přijaty do sborníků, a sborník bude dále vystaven na 
stránkách systému. 
 Otázky v recenzích 
Jelikoţ pro kaţdou konferenci bude potřeba mít různé otázky, je potřeba evidovat i otázky 
nacházející se v recenzích. Tyto otázky tedy dále tvoří recenzní formulář. 
 Účtované položky 
Uţivatel bude potřebovat podrobný přehled o účtovaných poloţkách, které bude muset později 
zaplatit. Správce systému bude zase potřebovat podrobný seznam všech účtovaných poloţek 
jednotlivým uţivatelům. 
 Peněžní účty 
Tyto účty se skládají z jednotlivých účtovaných poloţek a budeme tedy evidovat celkové 
náklady kaţdého uţivatele v systému. 
 Programy konference 
Program se skládá z jednotlivých událostí a proto program je pouze seznamem událostí k dané 
konferenci, který ovšem bude potřeba dále vystavit na webových stránkách konference.  
 Události na konferenci 
Konference bude potřebovat seznam všech událostí, které se budou v rámci reálné konference 
provádět. Jednotlivým událostem bude moţno přidělit prioritu. 
 Automatické e-maily 
Kaţdá konference bude zasílat mnoţství emailových zpráv autorům o jejich článcích. Proto 
bude potřeba evidence těchto zpráv a jejich modifikace. 
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 Nastavení aplikace 
Zbylá nastavení aplikace, která mohou být různá pro dané konference. Např. IP adresa SMTP 
serveru. 
4.2.3 Výstupy ze systému 
 Příspěvky 
Jednotlivý uţivatelé budou mít seznam všech svých příspěvků a budou je moci modifikovat. 
Správci budou mít podrobné seznamy všech příspěvků a budou je moci spravovat podle potřeb.  
 Uživatelé 
Kaţdý uţivatel bude moci modifikovat a zobrazovat si svůj profil v systému. Správci budou 
moci zobrazovat jednotlivé profily uţivatelů a také zobrazovat sestavy podle různých kritérií 
jako např. kdo se bude dopravovat na reálnou konferenci autobusem, kdo se na konferenci 
přihlásil apod. 
 Konference 
Seznam všech konferencí uloţených v systému. 
 Témata konference 
Seznam všech témat vyskytujících se v konferencích a moţnost jejich modifikace. 
 Webové stránky konference 
V jednotlivých stránkách je moţnost editace těchto stránek pomocí speciálního editoru, který 
umoţní editaci přímo v aplikaci. Výsledný dokument zobrazí prohlíţeč jako webovou stránku. 
Správce tak můţe spravovat stránky konference kdekoliv. 
 Termíny konference 
List všech termínů k jednotlivým konferencím. Tato sekce je pouze k sluţbám správci. 
 Přihlášení ke konferencím 
Výpis veškerých přihlášení k daným konferencím. Tyto sestavy slouţí pouze pro evidenci 
správci systému. 
 Možnosti dopravy na konferenci 
Seznam moţností jak se dopravit na reálnou konferenci a nastavení jediné moţnosti, která bude 
odpočítávat volná místa při registraci do konference pro účely zajištění dopravy přímo katedrou 
telekomunikací. 
 Recenze článků 
Správce systému a recenzí potřebuje seznam všech recenzí, které přidělil jednotlivým 
uţivatelům. Zde můţe s recenzemi pracovat a zobrazovat jejich výsledky. 
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 Sborníky článků 
Výsledný seznam všech článků, které byly na konferenci prezentovány a přijaty k oficiálnímu 
publikování. Tento obsah bude přístupný pro všechny návštěvníky systému a sborníky budou 
uvedeny na webových stránkách. 
 Otázky v recenzích 
Seznam všech otázek vyskytujících se v recenzích pro danou konferenci a jejich následná 
modifikace. Tato moţnost je pouze pro správce systému. 
 Účtované položky 
Seznam poloţek, které se vyskytují v peněţním účtu některého z uţivatelů. Administrátor bude 
moci evidovat tyto poloţky a případně modifikovat jejich hodnoty. 
 Peněžní účty 
Seznam všech účtů uţivatelů a informace o jejich stavu platby. Velice důleţitá sekce přístupná 
pouze pro správce. Uţivatel bude moci zobrazit pouze svůj účet. 
 Programy konference 
Sestava programu konference, kterou vytvoří správce. Tato sestava bude dále zobrazena na 
webových stránkách systému pro přehled toho, jak bude konference probíhat. 
 Události na konferenci 
Výpis všech událostí konaných v rámci konference. Správce bude moci nastavovat priority 
jednotlivých událostí. 
 Automatické e-maily 
Výčet všech automatických e-mailů a moţnost jejich editace správcem aplikace. 
 Nastavení aplikace 
Seznam zbylých nastavení systému. Sekce přístupná pouze pro správce. 
4.2.4 Vybrané funkce systému 
 Vytvoření uživatele 
Uţivatel je vytvořen buď administrátorem, nebo vlastní registrací své osoby. Uţivatel vyplní 
povinné poloţky a je mu umoţněno přihlásit se do systému. 
 Zaslání článku 
Zaregistrovaný uţivatel má moţnost zaslat svůj článek do databáze, ale musí vyplnit povinné 
údaje o příspěvku. 
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 Recenzování článku 
Správce přidělí uţivateli recenzi k článku a ten po přihlášení do systému vyplní recenzní 
formulář. 
 Přihlášení ke konferenci 
Uţivatel má moţnost přihlásit se k aktuální konferenci. 
 Zasílání informativních e-mailů 
Systém automaticky rozesílá emailové zprávy svým uţivatelům na jejich zaregistrované e-maily 
například v případě, kdy se zaregistruje, zašle článek, článek uţivatele proběhne recenzním 
cyklem apod. 
 Zobrazení poplatků za konferenci 
Uţivatel má moţnost si zobrazit podrobný přehled o jeho poloţkách, které bude muset 
v budoucnosti zaplatit. 
 Nastavení aplikace 
Správce systému nastaví různá nastavení systému pro jednodušší správu. Od IP adresy SMTP 
serveru aţ po počet míst v autobuse připraveném k dopravě na reálnou konferenci. 
4.2.5 Nefunkční požadavky 
Od výsledného konferenčního systému bude poţadováno dodrţení nejnovějších standardů a 
předpisů pro tvorbu informačních systémů. K systému bude v jednu chvíli přes internet 
přistupovat velké mnoţství uţivatelů. Je tudíţ nutná vhodná implementace klient – server, která 
nám zajistí rychlou odezvu na poţadavky uţivatelů. Systém bude přístupný přes všechny 
standardní webové prohlíţeče. Celý informační systém bude vyvíjen v .NET Frameworku – 
programovacím jazykem C# technologií ASP MVC s pomocí MS SQL Serveru. 
4.2.6 Diagram případů užití 
Modelování případů uţití je jednou z forem inţenýrství poţadavků. Modelování případů uţití je 
jiným, doplňkovým způsobem získávání a dokumentování poţadavků, více o této problematice 
v [13]. Modelování případů uţití se skládá z následujících aktivit:  
 Nalezení hranic systému 
 Vyhledání aktérů 
 Nalezení případů uţití 
 Uvedený postup je třeba opakovat, dokud nejsou ustáleny výše zmíněné aktivity 
Obrázek 1znázorňuje diagram případů uţití vyvíjeného systému. 
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Obrázek 1: Use Case diagram 
4.3 ASP.NET MVC Framework 
Častým problémem při vývoji webových aplikací je nedostatečné oddělení aplikační logiky od 
prezentační vrstvy aplikace, a proto zde bude uveden menší popis pouţité technologie při vývoji 
tohoto projektu. V klasických Windows Forms se striktně nevyţaduje oddělení těchto dvou 
vrstev. U menších webových aplikací tato skutečnost nemusí vadit avšak v u větších aplikací 
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jako je například výše zmíněný systém je potřeba zavést jakýsi řád. O zavedení tohoto řádu se 
pokouší architektonický vzor MVC (Model, View, Controller). Proto byla vybrána pro 
implementaci systému tato technologie, která se v kombinaci s ASP.NET nazývá ASP.NET 
MVC, coţ  je poměrně mladá technologie se spoustou zajímavých schopností a rozhodně 
slibnou budoucností. ASP.NET MVC slouţí jako alternativa k dobře známým ASP.NET 
WebForms (v ţádném případě se je nesnaţí nahradit), stejně jako klasické WebForms 
spolupracuje tato technologie se stávajícími vlastnostmi ASP.NET. Pro tuto technologii také 
hovoří tyto výhody. 
 Usnadňuje správu aplikace rozdělením do tří komponent. 
 Nepouţívá View State, ani serverové ovládací prvky. Díky tomu je MVC framework 
ideální pro ty, kteří chtějí mít kompletní moc nad chováním aplikace. 
 Pouţívá tzv. „Front Controller“, který zpracovává poţadavky od aplikace pomocí 
jednoho dalšího Controlleru. 
Jak spolu komunikují jednotlivé vrstvy tohoto architektonického vzoru, znázorňuje Obrázek 2. 
Vice informací lze dohledat na [6].  
 
Obrázek 2: Architektonický vzor MVC 
4.4 Nasazení do provozu 
Pro nasazení ASP.NET MVC aplikace na server zákazníka je zapotřebí provést určitá nastavení, 
která jsou vypsána níţe. 
 Operační systém 
 Internetová Informační sluţba 
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 Konfigurační soubor aplikace 
 MSSQL Server 
Po nastavení těchto poloţek seznamu, je systém nainstalován na server a tím připraven na ostrý 
provoz a předán zákazníkovi. 
4.5 Ukázky aplikace 
Pro lepší představu jak výsledný konferenční systém vypadá, jsou zde prezentovány obrázky 
vyvíjené aplikace. Jako nejdůleţitější část celého systému jsou pro zákazníka výsledné výstupní 
sestavy, které mu dodávají celkový pohled. Obrázek 3 znázorňuje výstupní sestavu, kde jsou 
v podrobném seznamu vypsáni všichni uţivatelé dané konference. 
Obrázek 4 představuje výstupní sestavu všech článků. Administrátor má moţnost zobrazovat 
seznam podle jednotlivých témat konference, nebo podle jednotlivých uţivatelů a jejich 
příspěvků. Na obrázku si lze také všimnout vzhledové koncepce. V levé části je menu, pod 
kterým se nachází prostor pro logo katedry a exkluzivní partnery. V pravé části jsou loga 
zbylých partnerů a sponzorů konané konference. Uprostřed stránky je zobrazen hlavní obsah. 
V horní části je prostor pro název aktuální konference a tlačítko pro přihlášení / odhlášení. 
 
Obrázek 3: Administrace uţivatelů v konferenčním systému RTT 
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Obrázek 4: Správa příspěvků zaslaných do konferenčního systému RTT 
Obrázek 5 znázorňuje, jak vypadá recenzní formulář. Recenzent zde nalezne veškeré potřebné 
informace ke článku a následně vyplní všechna poţadovaná pole. Známkování probíhá zadáním 
známky od 1 do 10, kdy nejvyšší číslo má nejkladnější hodnotu. Po vyplnění známek, recenzent 
vybere výsledný verdikt o následném stavu článku. 
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Obrázek 5: Recenzní formulář v konferenčním systému RTT 
Tabulka 2 zobrazuje způsob, jakým jsou vyhodnocovány finální rozhodnutí o stavu článku. 















Waiting for 3rd 
reviewer 
Not accepted 
Waiting for 3rd 
reviewer 
Waiting for 3rd 
reviewer 
Not accepted 
Tabulka 2: Systém vyhodnocení stavu článku v konferenčním systému RTT 
V prvním sloupci jsou moţnosti, které mohou být vybrány prvním z recenzentů. V prvním 
řádku jsou ekvivalentně prvnímu sloupci vypsány moţnosti, které mohou být vybrány druhým 
recenzentem. Systém pak po vybrání stavů obou recenzentů, nastaví danému článku stav, který 
se nachází v průniku prvního řádku a prvního sloupce. V případě, ţe systém nastaví článku stav 
„Waiting for 3rd reviewer“, vybere administrátor pro tento článek rozhodujícího třetího 
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recenzenta, který jiţ definitivně rozhodne o stavu článku. Pro lepší znázornění je zde Obrázek 6, 
ve kterém je ještě uveden stavový diagram, na kterém je zachycen celý ţivotní proces článku.  
 
Obrázek 6: Stavový diagram ţivotního cyklu článku v konferenčním systému RTT 
Po zaslání článku do systému, je daný článek ve stavu „Sent“ (odeslaný). Ve chvíli, kdy je 
článku přidělena první recenze, se článek dostane do stavu „Rated“ (hodnocený). V tomto stavu 
je článek do té doby, dokud systém nerozhodne o dalším stavu na základě vyhodnocení, které 
bylo popsáno výše. 
4.6 Statistiky systému 
Celkově se zaregistrovalo 136 uţivatelů, z celkového počtu zaregistrovaných uţivatelů se 
fyzicky zúčastnilo konference 89 uţivatelů, 29 uţivatelů vyuţilo moţnosti dopravy na 
konferenci autobusem. 
Celkově se zaslalo do systému 80 článků, které byly rozděleny do 8 konferenčních témat. 
Z celkového počtu článků bylo 52 článků konferenčních a 28 článků bylo workshopových. 
V konečné fázi nebyly přijaty pouze dva příspěvky, 21 konferenčních příspěvků bylo přijato do 
konference bez připomínek, a všech 28 workshopových článků bylo přijato. 
Celkem bylo provedeno 118 recenzí, z nichţ 72 získalo status „Accepted“, 13x byl přidělen 
status „Not accepted“ a 33x byl zadán status „Accepted with reservations“. 
Z uţivatelů nebyl zaplacen dluh za konferenci pouze jedním uţivatelem a zbylých 135 tedy 
zaplatilo svůj účet. Celkovou vybranou částku, celkovou nevybranou částku a celkovou 
vybranou částku za konferenci zde není moţno z pochopitelných důvodů publikovat. 
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4.6.1 Google Analytics 
Pro detailní statistiky přístupů bylo vyuţito sluţby Google Analytics. Google Analytics je řešení 
webové analýzy pro podniky, které poskytuje dokonalý přehled o provozu na webových 
stránkách a o efektivitě marketingu. Díky výkonným, přizpůsobivým a snadno pouţitelným 
funkcím můţete nyní zobrazovat a analyzovat údaje o provozu zcela novým způsobem. Google 
Analytics umoţňuje vytvářet lépe cílené reklamy, posilovat marketingové aktivity a vytvářet 
webové stránky s vyššími konverzními poměry. Více informací lze nalézt na [15]. 
Obrázek 7 znázorňuje, jaký byl průběh přístupů návštěvníků na nasazený systém. V grafu lze 
pozorovat, ţe těsně před ukončením první uzávěrky přijímání příspěvků systémem, bylo 
přístupů do systému průměrně 28, ale v den ukončení přijímání příspěvků byl tento počet 
dvojnásobný. I na tomto grafu je tedy vidět, ţe většina přispěvovatelů, nechala nahrávání článků 
do systému na poslední chvíli. Z tohoto důvodu byl termín prodlouţen o necelý měsíc a před 
tímto prodlouţeným termínem bylo přístupů kolem 16. V den ukončení druhé uzávěrky se ale 
opět počet přístupů více neţ zdvojnásobil. Stejně tak tomu bylo i v případě zadávání recenzí do 
systému. Před konečným termínem zaslání recenzí bylo přístupů průměrně 18 a v poslední den 
se toto číslo zdvojnásobilo. V době konání reálné konference bylo přístupů do systému 
průměrně do 50 a po ukončení konference jiţ počet přístupů prudce klesl. Na konci roku 2010 
to bylo kolem 3 přístupů denně a dnes jiţ jen 2. 
 
Obrázek 7: Graf přístupů RTT 2010 

















RTT 2010 Graf přístupů
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Z celkových 2434 přístupů bylo zobrazeno 6871 stránek konferenčního systému, coţ je 
průměrně 2,82 zobrazení stránek pro jeden přístup. Míra opuštění stránek se rovná 34%. 
Průměrná doba strávená na stránkách systému je 10:05 minut a podíl nových návštěv je 53,2%. 
Webové stránky konané konference byly nejčastěji navštěvovány z internetového vyhledávače 
Google a to 53%. Zbylých 47% byla přímá návštěvnost. Nejčastěji vyhledávanými výrazy do 
vyhledávače Google byly: „rtt 2010“ s 67% a „rtt 2010 konference“ s 15%. 
Nejnavštěvovanější stránkou systému byla úvodní obrazovka, coţ je logické a dále jí následuje 
stránka „Call for papers“. Nejpouţívanější prohlíţeč návštěvníku je Firefox dále pak Internet 
Explorer, Google Chrome a Opera. 
Stránky byly nejvíce navštěvovány z Evropy konkrétně z České republiky 57%, Slovenské 
republiky 24%. Mezi dalšími zeměmi, které navštívili webové stránky konference je například 
Rusko, Maďarsko, Polsko, Německo. Jako nejzajímavější návštěvu lze vyzdvihnout přístup 
z Taiwanského města Nei-Hu.  
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5 Případová studie SCRUM 
V této kapitole budou popsány kroky, které souvisí s vybranou metodikou při realizaci 
ukázkového projektu.  
5.1 Proč Scrum? 
Důvodů, proč byla vybranou agilní metodikou vývoje metodika Scrum je hned několik. Nyní 
bude uveden seznam těch nejhlavnějších. 
 Výborně funguje v malých týmech 
 Rychlá reakce na změny 
 Ţádné konkrétní implementační postupy 
 Inkrementální vývoj 
 Zpětná vazba 
 Úzký kontakt se zákazníkem 
Důvodů je samozřejmě více, ale ty uţ nějakým způsobem zapadají do výše jmenovaných. 
Ukázkový projekt byl vyvíjen v krátkém časovém rozmezí, a proto byla potřeba vybrat 
metodiku, která dodává zákazníkovi častý přehled o situaci, v jaké se projekt nachází. Zákazník 
sám měl potřebu podílet se na vývoji finálního produktu, coţ metodika Scrum přímo vyţaduje. 
Tato metodika neudává ţádné konkrétní implementační postupy, coţ se ve většině případů bere 
spíše jako nevýhoda metodiky Scrum, avšak v tomto případě, kdy nebyl dostatek času, se rázem 
z nevýhody stává výhoda. Díky kaţdodenní komunikaci se zákazníkem je zajištěna rychlá 
reakce na změny a vývojářům se tak dostává rychlé zpětné vazby. 
5.2 Použití Scrum 
Nyní jiţ přichází na řadu popis realizace ukázkového projektu. Nejprve bude představen 
vývojový tým, který celý produkt vyvinul, a následně budou popsány všechny tři fáze vývoje 
vyskytující se v této metodice. 
5.2.1 Tým 
Obrázek 8 ilustruje rozloţení vývojového týmu. Tento tým se v našem případě skládá ze tří 
developerů označených Dev (Developer), Vyv (Vývojář), Cod (Coder), kteří se starají o vývoj 
jednotlivých poloţek z Product Backlogu, dále z jednoho vlastníka produktu a Scrum Mastera. 
Scrum Master a Product Owner se nachází na rozhraní mezi týmem a stakeholdery. 
Stakeholdeři tak komunikují s těmito osobami, které následně předávají poţadavky dále zbytku 
týmu. Product Owner, Scrum Master a zákazník sestavují společně Product Backlog na základě 
těchto poţadavků. Scrum Master se mimo jiné stará o to, aby vývoj probíhal striktně podle 
praktik a zásad metodiky Scrum. Pokud se totiţ rozhodnete pro tyto postupy, je potřeba je 
následovat úplně nebo vůbec jelikoţ napůl metodika nefunguje a byla by to pouze ztráta času. 
Moţná někoho můţe napadnout myšlenka sjednotit Product Ownera do jedné osoby se Scrum 
Masterem. To je však praktika, která se příliš nedoporučuje. Další moţností je sjednotit Scrum 
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Mastera s Developerem ale ani tato varianta není vhodná, jelikoţ Scrum Master nebude 
dostatečně včas připraven odstraňovat případné problémy ostatním developerům, z důvodu 
vytíţenosti zpracovávání poloţek Product Backlogu. Celkově se tedy vývojový tým skládá z 5 
osob + 1 osoba ze strany zadavatele. Nyní, kdyţ je jasné, co budeme vyvíjet, a máme k tomu 
dostupný vývojový tým, se můţeme pustit do první fáze vývoje, kterou je předehra. 
 
Obrázek 8: Tým 
5.2.2 Předehra 
Zde začíná práce pro Scrum Mastera, jelikoţ musí zvolit vývojové nástroje, které se při 
implementaci budou pouţívat. V této úvodní fázi se začíná vytvářet nejdůleţitější dokument 
celého procesu Product Backlog. Tento dokument udrţuje po celou dobu vývoje, jelikoţ do 
tohoto dokumentu jsou stále přidávány nové poţadavky a upravují se stávající. Product Backlog 
je udrţován ve formě listu v programu Microsoft Excel, jehoţ část si můţete prohlídnout v níţe 
uvedené tabulce. Jelikoţ je celkový Product Backlog celkem robustní a obsahuje kolem 100 
poloţek je celý tento dokument uveden v přílohách.  
Dokument obsahuje co moţná nejvíce poţadavků vycházejících ze specifikace systému. Kaţdá 
poloţka je seřazena podle priority do jednotlivých sprintů a na této prioritě se dohodne zákazník 
s Product Ownerem. Dále je kaţdé poloţce přiřazena pracnost daného úkolu. K vybrání 
pracnosti úkolu bylo pouţito metody Planning Poker. Při této hře kaţdý dostane karty, kde 
kaţdá karta symbolizuje počet hodin (král je nekonečno, tedy neproveditelný úkol). Prochází se 
Product Backlog a kaţdý z týmu udělá na základě detailnějšího popisu úkolu odhad pomocí 
odhozené karty, která je prozatím zakrytá ostatním členům týmu. Na pokyn se karta otočí a 
vybírá se člověk s nejvyšším a nejniţším odhadem a ten pak musí podat důvod proč, si myslí, ţe 
daný úkol je takto náročný. Dále následuje znova další kolo s tím, ţe si kaţdý většinou upraví 
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názor. Pak se zapisuje průměr ze všech odhadů. Tato hra také brání tomu, ţe si odpovědný 
vývojář pracnost úkolu podhodnotí nebo nadhodnotí. Scrum Master však tyto hodnoty stále 
nemůţe brát jako finální a musí je tedy brát s rezervou. Toto plánování pracnosti je hlavně jako 
hrubý odhad avšak uţ máme jakési povědomí o tom, kolik práce nás čeká a co budeme v blízké 
budoucnosti dělat.  
Tabulka 3 uvádí část poloţek 3., 4. a část 5. sprintu. Takto vypadal dokument v průběhu 4. 
sprintu. V tabulce je uvedeno jejich jednoznačné identifikační číslo, s inkrementem 1 pro 
kaţdou další poloţku. Pokud se nějaká poloţka ze seznamu odebere, dostane následující 
poloţka číslo znovu o jednu větší (nikdy se nepouţívá jedno číslo vícekrát). Dále je zde uveden 
popis dané poloţky, který můţe být formou krátkého slovního popisu nebo formou user story, 
ve kterém je přesně popsán daný problém. Pro názornost však stačí slovní popis. Poté se 
nastavuje průběţně status dané poloţky, která můţe být typu „Done“ pokud je jiţ hotova, 
„Removed“ pokud byla v průběhu vývoje odebrána, „Ongoing“ pokud se na poloţce právě 
pracuje a nakonec ve stavu „Planned“ pokud je tato poloţka plánována do dalšího sprintu. 
Následuje odhad pracnosti daného úkolu v kaţdém ze sprintů pomocí určitého čísla. Odhad 
však nemusejí být vţdy úplně zřejmé a proto bylo pouţito speciálních symbolů pro vylepšení 
odhadování. Symbol „-“ znamená, ţe daný úkol byl do Product Backlogu přidán aţ po jiţ 
proběhlých sprintech. Pokud se nepovedlo odhadnout pracnost úkolu například z důvodu velice 
rozdílných odhadů, byl takovému úkolu přidělen symbol „?“ a odhad tohoto úkolu se provedl 
aţ po uplynutí určitého času, ve kterém bylo moţno problém lépe analyzovat a provést lepší 
odhad. Nad všemi těmito odhady pracnosti byl proveden součet, aby bylo jasné, kolik práce se 
odhaduje pro první sprint, release a i pro celý Product Backlog. Tato celková data pak vyuţívá i 
Burn-Down Chart. Jako poslední jsou tu poloţky, které jsou přeškrtnuté. Jedná se o poloţky, 
které byly v průběhu vyškrtnuty a nebudou nadále implementovány. Jako další atribut je 
v Product Backlogu uvedeno číslo sprintu, do kterého je daná poloţka naplánována. Posledním 
důleţitým atributem je priorita poloţky, jejíţ pomocí lze snadněji vypozorovat, jaké poloţky by 




Product Backlog       
       
       
Story ID Story name Status Size Sprint Priority Comments 
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Vytvořit nové téma 
konference 
Done 2 3 High 
 
47 
Upravit dané téma 
konference 
Done 2 3 Medium 
 
48 Smazat téma Done 1 3 Low 
 
49 
Zobrazit seznam všech 
termínů konference 
Done 2 3 High 
 
68 
Lokalizovat aplikaci pro 
češtinu 
Removed 20 3 Medium 
 
50 Upravení daného termínu Done 2 3 Low 
 
51 Vytvoření termínu Done 2 3 High 
 
52 Smazání termínu Done 1 3 Low 
 
53 
Zobrazit seznam všech 
HTML stránek 
Done 2 3 High 
 
54 Zobrazit jednotlivé stránky Ongoing 3 4 High 
 
55 Vytvořit novou HTML stránku Ongoing 4 4 High 
 
56 Upravit danou HTML stránku Ongoing 4 4 Low 
 
57 
Smazat určitou HTML 
stránku 
Ongoing 1 4 Medium 
 
61 Správa ubytování a aktivit Removed 20 4 Medium 
 
63 Nakonfigurovat SMTP server Removed 5 4 Low 
 
58 
Zobrazit seznam všech účtů 
k zaplacení 
Ongoing 3 4 High 
 
59 Zobrazení účtu uživateli Ongoing 2 4 Medium 
 
60 Odsouhlasit zaplacení účtu Ongoing 1 4 Low 
 
62 Nakonfigurovat server pro IS Ongoing 15 4 High 
 
64 Zabezpečit server Ongoing 4 4 Medium 
 
65 
Nasadit první verzi IS na 
server 
Ongoing 8 4 High 
 
66 
Překlad IP adresy serveru na 
rtt.vsb.cz 
Ongoing ? 4 High 
 
69 Migrace na jiný server Removed - 4 Medium 
 
70 
Nahrání zálohy sytému z 
důvodu závady na serveru 
Ongoing - 4 High 
 
71 
Vytvořit fotogalerii z 
konference 
Ongoing - 4 Low 
 
67 Vytvořit uživatelskou příručku Planned 30 4 Medium 
 
72 
Zobrazit seznam všech stavů 
článků 
Planned 2 5 High 
 
73 Vytvořit nový stav článku Planned 2 5 Medium 
 
74 Upravit stav článku Planned 2 5 Low 
 
75 Smazat stav článku Planned 1 5 Low 
 
 
Tabulka 3: Product Backlog 
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Dalším artefaktem pouţívaným v metodice Scrum je kromě Product Backlogu i Burn-Down 
Chart. Obrázek 9 je graf pro první release, který je moţno vidět na obrázku uvedeném níţe. 
Bylo naplánováno, ţe za první sprint se vykoná 115 jednotek práce, za druhý sprint 94 jednotek, 
za třetí 84 jednotek a ve čtvrtém sprintu 102 jednotek z celkového počtu 395 jednotek práce za 
celý první release. Po závěrečném sprintu bude uveden Burn-Down Chart pro celý projekt s 
finálními hodnotami, kde bude moţno vyčíst, jak moc se původní odhad liší od finální verze. 
 
Obrázek 9: Graf odhadu pro 1. Release 
Posledním dokumentem, který byl vytvořen před samotnou implementací, byl Release plan. 
V tomto plánu se vyskytují plánovaná data vydání jednotlivých releasů a konců sprintů. 
V případě vyvíjeného konferenčního systému nešlo nijak komplikovaný release plán. Tento 
plán také slouţí jako celková statistická tabulka pro Scrum Mastera počtu plánovaných hodin a 
důleţitých dat, pro plánování případných schůzek. Tento dokument lze ve správně připraveném 
Product Backlogu také automaticky generovat. Tabulka 4 zobrazuje konkrétní release plán pro 



























Odhad pro 1. Release
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Tabulka 4: Release plan 
5.2.3 Hra 
Tato fáze se skládala z pěti po sobě jdoucích sprintů, ve kterých se implementovaly jednotlivé 
poloţky daného Sprint Backlogu. Po prvních čtyřech sprintech bude vydán první release 
systému, který bude nasazen do prostředí zákazníka. V posledním pátém sprintu se dotvářely 
zbylé funkce s nejniţší prioritou. Nyní budou popsány jednotlivé sprinty a to jak v nich 
probíhaly práce. Obrázek 10 ilustruje proces vývoje pomocí metodiky Scrum. 
 
Obrázek 10: Scrum 
5.2.3.1 První sprint 
První sprint začal Sprint Planning Meetingem, kde Scrum Master vybral poloţky s nejvyšší 
prioritou, které bylo nutné udělat nejdříve. K vybrání těchto poloţek poslouţil připravený 
Increment Plan
Incr. Start Days End Size Status Goal
1 1.5.2010 124 1.9.2010 350
2 2.9.2010 31 2.10.2010 53
Sprint Plan
Sprint Start Days End Size Status Goal Increment
1 1.5.2010 31 31.5.2010 115 Released Správa uživatelů je plně funkční 1
2 1.6.2010 31 1.7.2010 94 Released Uživatelé mohou zasílat své články a lze je recenzovat 1
3 2.7.2010 31 1.8.2010 66 Released Systém disponuje nejdůležitějšími vlastnostmi 1
4 2.8.2010 31 1.9.2010 75 Ongoing Hotový systém pro správu konference 1












Product Backlog. Kdyţ byla vybrána skupina poloţek, které se budou implementovat v prvním 
sprintu, byl vytvořen další velice důleţitý dokument, kterým byl Sprint Backlog #1. Tento 
backlog je velice podobný Product Backlogu a tak v něm opět najdete jednotlivé názvy poloţek, 
které se budou implementovat a jejich pořadová čísla. Na rozdíl od Product Backlogu se zde ale 
nově vyskytuje podrobné rozepsání jednotlivých dnů, které sprint zahrnoval. V našem případě 
měl kaţdý sprint 31 dní. Na začátku sprintu jsou vypsána čísla obsahující startovní hodnotu 
odhadu pracnosti daného úkolu. Také se zde vyskytuje informace o tom, kdo jakou poloţku 
zpracovával. Rozdělení poloţek probíhalo v demokratickém duchu a díky odhadům pracnosti 
bylo tomu, kdo měl práce nejméně, direktivně přiděleny poloţky, o které neměl nikdo zájem. V 
průběhu sprintu pak Scrum Master zapisoval pokroky ve smyslu odvedené práce na 
jednotlivých poloţkách Sprint Backlogu. Kolik práce se na konkrétní poloţce provedlo, se 
zjišťovalo pomocí Daily Scrum Meetings, kde se scházel celý vývojový tým. Tato setkání měl 
na starost Scrum Master a kaţdý den ráno pokládal jednotlivým členům Scrum Teamu otázky 
„Co jsi dělal včera? “, „Co budeš dělat dnes? “, „Vyskytly se nějaké problémy? “. Díky těmto 
informacím pak měl moţnost pomoci s daným problémem a hlavně přehled o tom, kolik práce 
ještě zbývá k dokončení. K lepšímu znázornění jednotlivých úkolů slouţila tzv. Task Board, coţ 
je tabule, která obsahuje jednotlivé papírky se slovním popisem aktuálního stavu daného úkolu. 
Pokud někdo přišel na nový úkol, jednoduše vytvořil nový papírek s popisem a přilepil ho na 
Task Board. Tabulka 5 je příklad konkrétního papírku, který byl pouţit na vyvíjeném projektu. 
Story ID: 2 Story: Vytvořit datový model     
Task: Vytvořit datový 
model 
      
        
            







Tabulka 5: Task 
Během nebo před Daily Scrumem se upravovaly odhady a papírky se hýbalo po tabuli. Obrázek 
11 představuje příklad, na kterém si lze ukázat, jak takový Task Board vypadá. Více informací 
lze nalézt na [13]. 
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Obrázek 11: Task Board 
Takto se prováděly schůzky kaţdý den a pracovalo se na projektu aţ do posledního dne, kdy 
přichází na řadu Sprint Review Meeting. Na tomto setkání se prezentoval výsledek prvního 
sprintu zadavateli, který podal zpětnou vazbu. V průběhu tohoto sprintu se nevyskytly problémy 
a tak se vše stihlo podle plánu. Jelikoţ do tohoto prvního sprintu nebyly zavedeny náročnější 
funkce, nebyl tedy problém a tým se nedostal do časového skluzu. Toto setkání bylo spojeno 
dohromady se Sprint Retrospective, a zde se všichni zúčastnění podělili o dobré i špatné 
zkušenosti a navrhli zlepšení.  
Tabulka 6 představuje část Sprint Backlogu #1. Jak je zřejmé dokument je velice podobný 
Product Backlogu a jen pro zopakování budou vysvětleny jednotlivé uchovávané atributy. První 
sloupec obsahuje unikátní ID daného problému v rámci celého Product Backlogu. Ve druhém 
sloupci je označení člena vývojového týmu, který nese zodpovědnost za daný úkol. Dále je zde 
slovní popis problému, po němţ následuje jiţ nejdůleţitější část Scrum Backlogu, kterým je 
evidence odpracovaných jednotek práce na daném problému. Například u problému číslo 2 je 
vidět, ţe v prvním dnu sprintu se na daném úkolu odpracovalo 5 jednotek práce z celkových 20 
a v druhém dnu sprintu dalších 5 jednotek. Takto se eviduje kaţdá poloţka zvlášť. Jelikoţ by se 
do textu celý Sprint Backlog nevešel, jsou všechny Sprint Backlogy uvedeny v příloze. 
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ID Člen Úkol 
den sprintu / odhad práce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
115 110 105 95 91 89 86 80 73 73 73 63 61 59 
1 Dev 
Zprovoznit systém v 
PHP od kolegů z Prahy 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 4 




6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 Vyv Přihlášení do systému 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Dev Odhlášení ze systému 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 
8 Vyv Změna hesla 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 
9 Dev 
Zobrazit seznam všech 
uživatelů systému 
2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Cod 
Zobrazit seznam všech 
uživatelů dopravujících 
se autobusem 
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Dev 
Zobrazit seznam všech 
uživatelů, kteří se 
dostaví na konferenci 
3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
12 Vyv 
Zobrazit profil daného 
uživatele 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 
13 Vyv 
Upravit profil daného 
uživatele 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 Cod Smazání uživatele 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 Cod 
Vybrat free hosting pro 
ASP aplikace 




aplikace pro spuštění na 
free hostingu 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
17 Dev 
Vytvořit základní design 
systému 
20 20 20 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10 
Tabulka 6: Sprint Backlog #1 
Obrázek 12 uvádí Burn-Down Chart patřící prvnímu Sprint Backlogu, který byl vytvořen pro 
názornější představu o hotové práci. Protoţe se však v prvním Sprintu neobjevily ţádné 
problémy, je tento graf velmi jednoduchý a zřídka kdy se stává tento ideální stav. I tyto grafy 
jsou všechny uvedeny v přílohách, jelikoţ by se celé do textu nevešly. 
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Obrázek 12: Burn-Down Chart Sprint #1 
5.2.3.2 Druhý sprint 
Do druhého sprintu tedy tým vstupoval s čistým štítem a mohla tak v klidu proběhnout druhá 
Sprint Planning schůzka. Opět byla vybrána mnoţina poloţek a jednotliví vývojáři si vybrali 
podmnoţinu poloţek, které měli vypracovat. Po této schůzce byl vytvořen Sprint Backlog #2, 
do kterého byl v průběhu sprintu zapisován vývoj odvedené práce, coţ bylo průběţně 
zjišťováno na kaţdodenních ranních schůzkách týmu. V tomto sprintu se vyskytl problém, při 
bliţší analýze poloţky zabývající se vytvořením algoritmu vyhodnocení stavu článku. Ukázalo 
se, ţe tato poloţka byla při prvním ohodnocování podhodnocena a tak byla v 6. dni 2. sprintu 
změněna hodnota pracnosti tohoto úkolu z 15 na 25. Tabulka 7 znázorňuje dané změny ve 
Sprint Backlogu. O takovýto nárůst pracnosti se zaslouţily zejména změny tohoto algoritmu 
zadané přímo zákazníkem, který neměl stále úplně přesnou představu o tom, jak se budou 
automaticky články vyhodnocovat. 
Obrázek 13 ukazuje, ţe se změna samozřejmě promítla i do Burn-Down Chartu. Kromě této 
události se ve sprintu nevyskytly další problémy. Na následném Sprint Review Meetingu tak 
vše proběhlo v pořádku a zákazník byl obeznámen a spokojen se současným stavem a vývojem 
aplikace.  
  













Průběh práce v 1. sprintu
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ID Člen Úkol 
den sprintu / odhad práce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
94 86 81 81 73 81 73 66 64 62 59 51 45 41 
18 Dev Seřadit články podle tématu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
19 Cod 
Zobrazit články daného 
uživatele 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 
20 Vyv 
Zobrazit seznam všech 
článků v konferenci 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 Dev Zobrazit detaily článku 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 
22 Cod Upload článku 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Cod Vytvořit nový článek 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Dev Upravit článek 10 10 10 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Cod Smazat článek 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
26 Vyv Zaslat finální verzi článku 10 10 10 10 10 10 8 6 5 5 5 0 0 0 
27 Vyv 
Zobrazit komentáře z 
recenzí k článku 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 Vyv 
Přiřadit recenzenta danému 
článku 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 Vyv Vytvořit novou recenzi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 Dev 
Zobrazit seznam všech 
recenzí 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 Cod 
Zobrazit seznam recenzí pro 
daného recenzenta 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 Dev Recenzovat článek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
33 Cod 
Přeřadit recenzi jiného 
recenzenta 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




15 15 15 15 15 25 24 23 22 20 17 14 12 12 
Tabulka 7: Sprint Backlog #2 
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Obrázek 13: Burn-Down Chart Sprint #2 
5.2.3.3 Třetí sprint 
Nejspíše z důvodu klidného běhu vývoje produktu nebo z důvodu, ţe zadavatel aţ v průběhu 
vývoje přichází na to, co vlastně od výsledku očekává, začal zadavatel vytvářet a podstatně 
měnit poţadavky na systém. Tyto nové poţadavky bylo nutno doplnit do Product Backlogu a 
následně přidat co nejdříve do dalšího sprintu. Na Sprint Planning Meetingu byly jednotlivé 
funkce rozděleny do týmu a byl vytvořen Sprint Backlog #3. Tabulka 8: Sprint Backlog #3 
reprezentuje část tohoto dokumentu. V tomto sprintu bylo myšleno kvůli změnám na problémy, 
a proto nebylo do tohoto sprintu vybráno tolik poloţek z Product Backlogu jako bylo 
v minulých sprintech, ale z důvodu klidnějších prvních dvou sprintů bylo moţno si toto 
odlehčení dovolit. V průběhu sprintu přišla od zadavatele důleţitá změna, a jelikoţ se Scrum 
řídí pravidlem, ţe veškeré nové poţadavky se přidají nejdříve do příštího sprintu, chtěl Scrum 
Master aby byla změna zavedena aţ do dalšího sprintu. Při další ranní schůzce se však tým 
domluvil, na porušení tohoto pravidla a změna bude zavedena jiţ do tohoto sprintu. Tímto 
způsobem však narostl objem práce, kterou bylo potřeba naimplementovat v daném sprintu. 
Pečlivě připravený Sprint Backlog je však na tyto náhlé změny připraven a zde se také ukazují 
výhody agilních metodik a jejich flexibilita. Tabulka 8 zobrazuje Sprint Backlog v druhé 
polovině vývoje, tedy od 18. – 31. dne sprintu. Danou změnou ve vývoji byl poţadavek na 
lokalizaci systému do českého jazyka. Jelikoţ je podpora dalších jazyků velice náročný 
poţadavek hlavně na čas překládání jednotlivých textů, měla se tomuto poţadavku nastavit 
vysoká priorita a začít na lokalizaci pracovat co nejdříve. Tento náročný poţadavek však 
rozhodil plán vývoje tak značně, ţe tento poţadavek nakonec ve třetím sprintu nebyl splněn. 
V tomto případě musel tuto situaci vysvětlit Scrum Master zákazníkovi na Sprint Review 
Meetingu, který nebyl z této situace příliš nadšený ale, jelikoţ se jednalo o náhlou změnu, byl 
nakonec zákazník po prezentaci ostatních vyvíjených funkcí spokojený a souhlasil s přenesením 
























Průběh práce v 2. sprintu
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vidět, ţe na konci sprintu nebyla hodnota zbylé práce 0, jako je v případě úspěšně dokončeného 
sprintu, ale 20, coţ odpovídá hodnotě poţadavku vypracování lokalizace. 
 
Obrázek 14: Burn-Down Chart Sprint #3 
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Průběh práce v 3. sprintu
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ID Člen Úkol 
den sprintu / odhad práce 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
50 48 46 45 43 41 37 34 34 28 28 26 25 20 
36 Vyv 
Zaslání emailu o stavu 
článku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 Vyv 
Zobrazit seznam všech 
otázek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Vyv Upravit vybranou otázku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 Vyv 
Vybrat vhodnou šablonu 
pro vzhled a upravit jí 
10 10 10 10 8 8 6 4 4 4 4 4 4 0 
68 Dev 
Lokalizovat aplikaci pro 
češtinu 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
40 Cod 
Lokalizovat aplikaci pro 
angličtinu 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 1 0 
41 Cod 
Zobrazit všechny druhy 
dopravy na konferenci 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Cod 
Vytvořit novou možnost 
dopravy na konferenci 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 Cod Upravit možnost dopravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 Cod Smazat možnost dopravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Cod 
Zobrazit seznam všech 
témat konference 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Cod 
Vytvořit nové téma 
konference 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 Vyv 
Upravit dané téma 
konference 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 Vyv Smazat téma 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 Dev 
Zobrazit seznam všech 
termínů konference 
2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Dev Upravení daného termínu 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 Dev Vytvoření termínu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
52 Dev Smazání termínu 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tabulka 8: Sprint Backlog #3 
5.2.3.4 Čtvrtý sprint 
Víc neţ polovina poloţek byla jiţ hotova a hlavní části systému byly jiţ funkční, a tak se ve 
čtvrtém sprintu na Sprint Planning Meetingu vybíraly zbylé poloţky z Product Backlogu 
z čehoţ vznikl Sprint Backlog #4. V průběhu tohoto sprintu bylo pár poţadavků vyškrtnuto po 
konzultaci se zákazníkem, takţe práce ubývala vývojářům nejen díky jejich pracovitosti ale také 
změnám ve Sprint Backlogu. Zajímavostí, která nastala v tomto sprintu, byl výpadek serveru 
z důvodu letní bouřky. Při této bouřce se neznámým způsobem nahrála na testovací server stará 
verze systému včetně zdrojových kódů. I na tuto situaci však dokáţe Scrum reagovat a tak bylo 
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potřeba tento problém vyřešit. Tabulka 9 znázorňuje poloţky, které byly v průběhu sprintu 
odstraněny. Mezi těmito poloţkami byl i úkol lokalizace aplikace do češtiny, který se nestihl 
v minulém sprintu. Vyškrtnuté poloţky jsou vyznačeny přeškrtnutým textem v tabulce. Rozdíl 
oproti sprintům minulým lze pozorovat u poloţky 71, u které je patrné, ţe poţadavek přišel aţ 
ve 24. dni sprintu.  
ID Člen Úkol 
den sprintu / odhad práce 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
85 80 78 66 58 55 54 32 31 27 23 20 24 20 
53 Vyv 
Zobrazit seznam všech 
HTML stránek 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 
54 Vyv Zobrazit jednotlivé stránky 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
55 Dev 
Vytvořit novou HTML 
stránku 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 
56 Dev 
Upravit danou HTML 
stránku 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 
57 Dev 
Smazat určitou HTML 
stránku 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
58 Cod 
Zobrazit seznam všech účtů 
k zaplacení 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 Dev Zobrazení účtu uživateli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
68 Dev 
Lokalizovat aplikaci pro 
češtinu 
20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Dev Odsouhlasit zaplacení účtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Vyv Správa ubytování a aktivit 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - 
62 Vyv 
Nakonfigurovat server pro 
IS 




5 - - - - - - - - - - - - - 
64 Cod Zabezpečit server 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65 Dev 
Nasadit první verzi IS na 
server 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
66 Vyv 
Překlad IP adresy serveru 
na rtt.vsb.cz 
- - - - - - - - - - - - - - 
69 Cod Migrace na jiný server - - - ? ? ? ? ? ? ? - - - - 
70 Dev 
Nahrání zálohy sytému z 
důvodu závady na serveru 
- - - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 Vyv 
Vytvořit fotogalerii z 
konference 




18 18 16 16 16 13 12 10 10 10 10 10 8 8 
Tabulka 9: Sprint Backlog #4 
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Druhým zajímavým jevem můţe být poloţka 69, na kterou přišel poţadavek aţ v průběhu 
sprintu a navíc nebyl k jejímu řešení vybrán konkrétní hrubý odhad. Nelze se tedy divit, ţe tato 
poloţka byla nakonec ze sprintu vyškrtnuta. Díky úbytku práce z důvodu škrtů ve Sprint 
Backlogu, byla časová rezerva pro vyřešení všech poloţek. Na následujícím Sprint Review 
Meetingu se jiţ prezentovala první verze systému, která byla předána zákazníkovi jako 1. 
Release. Systém byl nahrán na server zákazníka a nastal první oficiální běh systému. 
Obrázek 15 pozoruje poměrně klidný průběh práce ve sprintu. Pouze v případě 17. dne sprintu 
je moţno pozorovat dramatický úbytek práce z důvodu škrtů ve Sprint Backlogu. Tak velký 
počet práce by totiţ jinak nebylo moţné stihnout za jediný den. Lze ještě pozorovat přírůstek 
práce v 23. dni sprintu, kdy byl přidán poţadavek na vytvoření fotogalerie. 
 
Obrázek 15: Burn-Down Chart Sprint #4 
5.2.3.5 Závěrečný sprint 
Poslední pátý sprint se jiţ zabýval úplně posledními poţadavky a změnami, na které přišel 
zákazník po zkušenostech, které jiţ nabývali cíloví uţivatelé. Jelikoţ v posledním sprintu jiţ 
nebylo příliš náročné práce, vyvíjeli se poloţky s nejniţší prioritou a nevyskytly se ani ţádné 
problémy, které bych zde jiţ nepopsal, byla na posledním Sprint Review Meetingu 
prezentována finální verze zákazníkovi. Tímto dnem byly zpracovány všechny poloţky jak 
Sprint Backlogu tak i Product Backlogu a byl vytvořen druhý a poslední release systému. 
Související Sprint Backlog #5 a jeho Burn-Down Chart lze nalézt v přílohách práce. 
5.2.4 Dohra 
Tato poslední fáze probíhá jiţ lineárně. Výsledný systém byl integrován přes vzdálenou plochu 
na server zákazníka. Metodika říká, ţe dokumentace se vytváří aţ v této fázi. V našem 
ukázkovém projektu se však dokumentace začala, vytvářela jiţ ve čtvrtém sprintu. Po této 
zkušenosti však doporučuji váţně vytvářet dokumentaci aţ v této poslední fázi. Jako úplně 
posledním krokem, který v této práci k metodice Scrum je testování. Jelikoţ metodika přímo 
nepředepisuje, jak se má výsledný produkt testovat, přistoupili jsme k jednotkovým testům, 
funkcionálnímu a k manuálnímu testování. 
85 80 78 66 58 55 54












Průběh práce v 4. sprintu
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5.3 Velocita týmu 
Tabulka 10 znázorňuje celkové statistiky odhadnutých a oproti nim, odpracovaných jednotek 




1. 2. 3. 4. 5. 
Vyv 
Plan 46 32 29 40 20 167 
Real 46 42 29 30 20 167 
Cod 
Plan 24 30 28 37 21 140 
Real 24 30 28 37 23 142 
Dev 
Plan 45 32 27 45 17 166 
Real 45 32 7 28 17 129 
Tabulka 10: Velocita týmu 
Obrázek 16 ukazuje, jaký byl původní odhad práce přidělené kaţdému vývojáři zvlášť a v druhé 
polovině grafu lze pozorovat skutečné hodnoty odpracovaných jednotek práce. První vývojář 
označený jako „Vyv“ podle grafu odpracoval stejný obnos práce, jako ten který mu byl 
odhadnut. Druhý vývojář odpracoval nakonec o dvě jednotky práce víc, neţ mu bylo odhadnuto 
a poslední vývojář „Dev“ měl naplánováno více práce, neţ nakonec doopravdy odpracoval. 
Díky podrobné dokumentaci v této metodice tak má moţnost Scrum Master také zjistit, kdo se 
na projektu nejvíce podílel a odvedl největší kus práce na finálním produktu. Lze takto také 
identifikovat programátory, kteří se do projektu příliš nezapojují a řešit tak tuto situaci. 
 




















5.4 Hodnocení metodiky 
Na případové studii je dobře vidět, ţe metodika se zaměřuje hlavně na manaţerské řízení a 
organizaci projektu. Pro velikost nebo spíše „malost“ ilustračního projektu bylo jistě vyuţití 
Scrumu vhodné. V průběhu sprintů bylo moţno vidět, jak rychle se dokáţe Scrum přizpůsobit 
nepředvídané změně. V prvním sprintu je znázorněný ideální případ vývoje, který ovšem není 
příliš častý, ale pro zahajovací sprint je jistě vhodné dodat zákazníkovi vše, na čem se s ním 
výrobce dohodne. Zvyšuje to důvěru zákazníka k dodavateli, ţe si vybral výrobce správně. Na 
dalších sprintech bylo ihned vidět, pokud se pracovalo s určitou změnou v plánu.  
Obrázek 17 znázorňuje změny oproti počátečnímu odhadu. Červeným spojnicovým grafem je 
zobrazena křivka původního odhadu a modře reálný graf hodnot. Zeleným sloupcovým grafem 
je znázorněno, kolik práce bylo odhadnuto, ţe bude odpracováno a fialovým grafem hodnoty, 
které se doopravdy v reálném projektu odpracovaly. Celkově práce na celém projektu zabrala 
448 jednotek z čehoţ pro první release to bylo 404 jednotek práce. Průměrně se v kaţdém 
sprintu odvedlo 89,6 jednotek práce, a kaţdý den bylo odpracováno 2,89 jednotek z konečného 
seznamu poloţek. Na grafu lze lehce pozorovat, ţe díky rychlému zachycení změn se výsledné 
hodnoty příliš neodlišují od hodnot odhadnutých na začátku. 
 









































Cílem této práce bylo seznámit se s konferenčními systémy a jejich vlastnosti dále 
implementovat do konkrétního konferenčního systému vyvíjeného na míru zákazníkovi. 
Výsledkem tohoto úsilí je konferenční systéme RTT, který byl vyuţit jiţ při konání jedné reálné 
konference. Systém je připraven pro další vývoj, aby pokrýval stále více funkcí, které 
s konferenčními systémy souvisí. 
Další krokem v této práci bylo získat přehled v oblasti agilních metodik vývoje software a 
popsání jednoho vybraného zástupce. Pro lepší vývoj této aplikace bylo vyuţito agilní metodiky 
SCRUM, která pomohla s naplánováním celého vývoje. Celý tento plánovací proces byl 
vysvětlen a podrobně popsán včetně osobních zkušeností a doporučení, které byly při reálném 
vyuţití metodiky získány.  
Díky této práci jsem si na vlastní kůţi vyzkoušel tvorbu systému od počátku, kdy jsem kaţdý 
den zpracovával nové a nové poţadavky, coţ mě často dostávalo do situací, kdy jsem musel 
přesně pochopit, co po mě vlastně zákazník chce a ne vţdy je toto tak jednoduché jak se moţná 
můţe někomu jevit. Za dobrou zkušenost také pokládám, ţe jsem si vyzkoušel jaké to je jednat 
s reálným zákazníkem. Nejzajímavější na práci však bylo pouţití agilní metodiky pro vývoj 
aplikace. Při pouţití metodiky SCRUM jsem zjistil, ţe vývoj větších systémů podle mého 
názoru potřebuje pevný řád, podle kterého se pak daný produkt vyvíjí. Za finálním produktem 
tak nestojí pouze napsání zdrojových kódů ale také potřebný management času, práce, lidí atp. 
Myslím, ţe agilní metodiky mají slibnou budoucnost i nadále a budou stále více a více 
vyuţívané ať uţ v klasickém znění jak je známe dnes, nebo v kombinacích několika metodik 
najednou. Samotná metodika SCRUM má dnes spousty příznivců ale také odpůrců. V kaţdém 
případě se já budu počítat mezi příznivce a těším se na další projekt vedený pomocí této 
metodiky. 
Tato práce tak můţe v budoucnu slouţit jako příručka pro vývojáře, kteří budou chtít při vývoji 
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Přílohy 
Příloha č. 1: ER Diagram 
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Příloha č. 2: Lineární zápis typů entit 
Legenda:  
o Primární klíč:  
o Cizí klíč:  
Stavy (  id_stavu,  id_konference, popis_stavu, barva_stavu) 
Emaily (  id_emailu,  id_konference, nazev_emailu, subject_emailu, telo_emailu, 
from_emailu, display_name_emailu, isHtml) 
Nastaveni (  id_nastaveni,  id_konference, smtp_ip, mist_v_autobuse, mist_v_hotelu) 
Terminy (  id_terminu, popis_terminu, termin,  id_konference) 
Page (  nazev, obsah,  id_konference) 
Otazky (  id_otazky,  id_konference, nazev_otazky, text_otazky) 
Doprava (  id_dopravy,  id_konference, druh_dopravy, mista_v_buse) 
Stat (  id_statu, nazev) 
Program (  id_programu,  id_konference, popis) 
Konference (  id_konference, aktivni_konference, nazev_konferece, poznamka) 
Sbornik (  id_sborniku,  id_konference, popis) 
Prihlaseni (  id_prihlaseni,  id_uzivatele,  id_konference, ucast_na_konferenci,  
 id_dopravy) 
Uzivatel (  id_uzivatele, login, heslo, jmeno, prijmeni,  id_role, email, organizace, 
titul_pred, titul_za, pracovni_pozice, ulice, město, PSC,   id_statu, telefon, fax, jmenoLogin) 
Udalosti (  id_udalosti,  id_programu, start_udalosti, konec_udalosti, popis_udalosti, 
priorita) 
Temata (  id_tematu, tema,  id_konference) 
Clanek (  id_clanku, nazev, abstrakt, odkaz, stav, datum_odeslani,  id_tematu, 
zpusob_prezentace, final, zpusob_uverejneni,  id_sborniku,  id_prihlaseni) 
60 
Role (  id_role, nazev_role) 
Hodnoceni (  id_hodnoceni,  id_uzivatele,  id_clanku, originality, 
originality_comment, novelty, novelty_comment, innovation, innovation_comment, relevance, 
relevance_comment, appropriateness, appropriateness_comment, significance, 
significance_comment, quality, quality_comment, presentatiton_comment, recommendation, 
recommendation_comment, degrese, cement, stav_recenze) 
Ucet (  id_uctu,  id_uzivatele, stav_uctu, zaplaceno) 
Polozka (  id_polozky,  id_uctu, druh_polozky, cena_polozky) 
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Příloha č. 3: Lineární zápis typů vazeb 
STAVY_CLANKU_NA_KONFERENCI (Konference, Stavy) 1:N 
EMAILY_NA_KONFERENCI (Konference, Emaily) 1:N 
NASTAVENI_KONFERENCE (Konference, Nastaveni) 1:N 
TERMINY_KONFERENCE (Konference, Terminy) 1:N 
STRANKY_KONFERENCE (Konference, Page) 1:N 
OTAZKY_V_RECENZICH_KONFERENCE (Konference, Otazky) 1:N 
DOPRAVA_KONFERENCE (Konference, Doprava) 1:N 
PRIHLASENI_DOPRAVA (Prihlaseni, Doprava) 1:N 
UZIVATEL_STAT (Uzivatel, Stat) 1:N 
PROGRAM_KONFERENCE (Konference, Program) 1:N 
PROGRAM_OBSAHUJE_UDALOSTI (Program, Udalosti) 1:N 
SBORNIK_KONFERENCE (Konference, Sbornik) 1:N 
SBORNIK_OBSAHUJE_CLANKY (Sbornik, Clanek) 1:N 
TEMATA_KONFERENCE (Konference, Temata) 1:N 
PRIHLASENI_KE_KONFERENCI (Konference, Prihlaseni) 1:N 
UZIVATEL_PRIHLASENI (Uzivatel, Prihlaseni) 1:N 
PRIHLASENI_CLANEK (Prihlaseni, Clanek) 1:N 
UZIVATEL_V_ROLI (Role, Uzivatel) 1:N 
UZIVATELUV_UCET (Uzivatel, Ucet) 1:N 
UCET_OBSAHUJE_POLOZKY (Ucet, Polozka) 1:N 
UZIVATEL_RECENZUJE (Uzivatel, Hodnoceni) 1:N 
CLANEK_MA_RECENZI (Clanek, Hodnoceni) 1:N 
TEMATA_CLANKU (Temata, Clanek) 1:N 
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název typ velikost klíč null index 
 
id_uzivatele int 50 PK N Y 
 
login varchar 250 N N N 
 
heslo varchar 250 N N N 
 
jmeno varchar 250 N N N 
 
prijmeni varchar 250 N N N 
 
id_role int 50 FK N Y 
 
email varchar 250 N N N 
 
organizace varchar 250 N N N 
 
titul_pred varchar 50 N Y N 
 
titul_za varchar 50 N Y N 
 
pracovni_pozice varchar 250 N Y N 
 
ulice varchar 250 N Y N 
 
město varchar 250 N Y N 
 
PSC varchar 250 N Y N 
 
id_statu int 50 FK N Y 
 
telefon varchar 250 N Y N 
 
fax varchar 250 N Y N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_clanku int 50 PK N Y 
 
nazev varchar 500 N N N 
 
abstrakt varchar 1000 N N N 
 
odkaz varchar 500 N N N 
 
stav varchar 50 N N N 
 
datum_odeslani datetime   N N N 
 
id_tematu int   FK N Y 
 
zpusob_prezentace varchar 50 N N N 
 
final varchar 500 N Y N 
 
zpusob_uverejneni varchar 50 N N N 
 
id_sborniku int 50 FK N Y 
 






název typ velikost klíč null index 
 
id_konference int 50 PK N Y 
 
aktivni_konference bit 2 N Y N 
 
nazev_konferece varchar 500 N N N 
 
poznamka varchar 2000 N Y N 
 
Hodnoceni 
název typ velikost klíč null index 
id_hodnoceni int 50 PK N Y 
id_uzivatele int 50 FK N Y 
id_clanku int 50 FK N Y 
originality int 5 N Y N 
originality_comment varchar 200 N Y N 
novelty int 5 N Y N 
novelty_comment varchar 200 N Y N 
innovation int 5 N Y N 
innovation_comment varchar 200 N Y N 
relevance int 5 N Y N 
relevance_comment varchar 200 N Y N 
appropriateness int 5 N Y N 
appropriateness_comment varchar 200 N Y N 
significance int 5 N Y N 
significance_comment varchar 200 N Y N 
quality int 5 N Y N 
quality_comment varchar 200 N Y N 
presentation varchar 5 N Y N 
presentatiton_comment varchar 200 N Y N 
recommendation varchar 200 N Y N 
recommendation_comment varchar 200 N Y N 
degree int 50 N Y N 
comment varchar 500 N Y N 






název typ velikost klíč null index 
 
id_udalosti int 50 PK N Y 
 
id_programu int 50 FK N Y 
 
start_udalosti datetime   N Y N 
 
konec_udalosti datetime   N Y N 
 
popis_udalosti varchar 500 N Y N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_tematu int 50 PK N Y 
 
tema varchar 250 N N N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_prihlaseni int 50 PK N Y 
 
id_uzivatele int 50 FK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 
ucast_na_konferenci bit 2 N Y N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_uctu int 50 PK N Y 
 
id_uzivatele int 50 FK N Y 
 
stav_uctu int 50 N N N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_polozky int 50 PK N Y 
 
id_uctu int 50 FK N Y 
 
druh_polozky varchar 50 N Y N 
 






název typ velikost klíč null index 
 
id_role int 50 PK N Y 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_sborniku int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_programu int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_statu int 50 PK N Y 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_dopravy int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 
druh_dopravy varchar 100 N N N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_otazky int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 
nazev_otazky varchar 50 N N N 
 






název typ velikost klíč null index 
 
nazev varchar 50 PK N Y 
 
obsah varchar MAX N Y N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_terminu int 50 PK N Y 
 
popis_terminu varchar 500 N Y N 
 
termin datetime   N Y N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_nastaveni int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 
smtp_ip varchar 50 N N N 
 
mist_v_autobuse int 50 N Y N 
 





název typ velikost klíč null index 
 
id_emailu int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 
nazev_emailu varchar 500 N Y N 
 
subject_emailu varchar 500 N Y N 
 
telo_emailu varchar MAX N Y N 
 
from_emailu varchar 500 N Y N 
 
display_name_emailu varchar 500 N Y N 
 






název typ velikost klíč null index 
 
id_stavu int 50 PK N Y 
 
id_konference int 50 FK N Y 
 
popis_stavu varchar 50 N N N 
 
barva_stavu varchar 50 N N N 
 
Příloha č. 5: Kontextový diagram 
 
Příloha č. 6: SCRUM – Na přiloţeném DVD se nachází dokument obsahující veškerou agendu 
spjatou s touto metodikou. Nachází se zde kompletní Product Backlog, všechny Sprint 
Backlogy a k nim patřící Burn-Down Charty. Jsou zde uvedeny i kompletní výpočty velocity 
týmu a jednotlivých vývojářů. 
 
